

## Formularul 3.5

**Graficul de executie a lucrarii “Reparația capitală a str. Martirii Brîncoveni, str. Elena Alistar, str-la 2 Martirii Brîncoveni, str-la3 Martirii Brîncoveni, str. Sihastrului 33/3-33/7, str. Gh. Vascan din or.Codru”**

| Nr. | Descriere lucrare             | Durata de executie           |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|     |                               | Anul 2020                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|     |                               | Luni                         |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|     |                               | 1                            |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1   | Lucrari de demolare           |                              |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 2   | Montarea bordurilor           |                              |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 3   | Amenajarea structurii rutiere |                              |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|     | Total termen de executie      | 2 (doua) luni calendaristice |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

Data completării: 23.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL