

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii “Lucrări de reparație capitală a căminului nr. 2 al Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, situat în Chișinău, bd. Decebal 72/2, destinat cazării sportivilor.”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie													
		Anul 2020													
		Martie				Aprilie				Mai					
1	Lucrari de demontare														
2	Montare ferestre, usi														
3	Reparatie pardosea														
4	Lucrari de reparatie sistemul de incalzire														
5	Lucrari de reparatie interioara														
6	Lucrari de reparatie retele apa si canalizare														
7	Lucrari electrotehnice														
	Total termen de executie	90 (nouazeci) zile calendaristice													

Data completării: 12.02.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL