

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. ___ din ___ 05.12. ___ 2023

privind lucrarea de reparație a porțiunii de drum L355 drum de acces spre satul Bulhac și reparația podului.
executată la obiectul drum L355 drum de acces spre satul Bulhac și reparația podului.
în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1697788672206 din 09.11.2023 privind achiziția de p
lucrarea de reparație a porțiunii drumului L 355 drum de acces spre sat. Bulhac și reparația podului,
încheiat între Consiliul Raional Ungheni și SA „Drumuri Strășeni “.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.12.2022 fiind format din:

Președinte: Ghenadi Mitriuc – președintele raionului

Membrii: Diana Rogovschi - șef, SCGCD

Corneliu Ambroci-specialist principal SCGCD

Anatol Budeanu, responsabil tehnic

Alexei Ghebos, primar Comuna Cioropcani

(numele, prenumele)

2. Au participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările au fost executate în conformitate cu caietul de sarcini

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor și de al transmite beneficiarului

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 15⁰⁰ la ora în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Ghenadi Mitriuc – președintele raionului

Membrii: Diana Rogovschi - șef, SCGCD

Corneliu Ambroci-specialist principal SCGCD

Anatol Budeanu, responsabil tehnic

Alexei Ghebos, primar Comuna Cioropcani

(numele, prenumele,)

(semnătura)

7. Lucrarea

de reparație a porțiunii drumului L 355 drum de acces spre sat. Bulhac și reparația podului

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

SA „Drumuri Strășeni“

” 05 ” 12 2023

L.Ș. I. Gonta

(semnătura)



Consiliul raional Ungheni

” 05 ” 12 2023

L.Ș. Gh. Mitriuc

(semnătura)



ANEXA NR.1
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. din 05.12. a.2023

LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE

De reparație a porțiunii drumului L 355 drum de acces spre sat. Bulhac și reparația podului

Obeectii nu sunt

[Large handwritten scribble]



Consiliul raional Ungheni
SA „Drumuri Strășeni“

[Handwritten signature]



Gh. Mitriuc
I. Gonta