

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor
« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Mincenii de Sus r.Rezina (PRG Nr.) »

s. Mincenii de Sus r.Rezina

“ ” 2022

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Mincenii de Jos

I.Stog

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

M.Cucimenco

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

inginer STP Filiala "Rezina -Gaz"

O.Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

P.Caraman

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Gazmetan"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Mincenii de Sus r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50, DN 25 (50m³/h);

(Robinet bila flansa Ø40mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø65mm-1 un.;

teava metal: Ø 40 mm-1,5 m; Ø 57 mm-1 m;)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Mincenii de Sus r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 4/2021-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2022 Finisarea lucrărilor noiembrie 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția execuțiilor)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2022

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

I.Stog



Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

M.Cuimenco



Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

O.Calina



Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

P.Caraman



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

SRL "Gazmetan"

(semnatura)

I.Cociorva



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Mincenii de Sus r.Rezina (g/d Pjoasă de la PRG Nr.)»

s. Mincenii de Sus r.Rezina

“ ” 2022

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar comuna Mincenii de Jos _____ I.Stog
(prenumele ,funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare _____ inginer șef proiect _____ M.Cucimenco
Numele , prenumele , funcția

organizației de exploatare: _____ Inginer STP Filiala "Rezina -Gaz" _____ O.Calina
(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____ P.Caraman
(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Gazmetan"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Mincenii de Sus r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =342 m ; Otel L total =8 m.l.
(teava PE: Ø75mm-272 m; Ø32mm-70 m; Teu PE: Ø75*32-4buc.; Dop PE: Ø75-1buc.; Mufa PE: Ø75-2 buc.; Ø32-8 buc; Trecere PE/OL: Ø75x57-1 buc;
Ø32x25-4 buc; Teava Otel: Ø20mm-8 m.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Mincenii de Sus r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 4/2021-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2022 Finisarea lucrărilor noiembrie 2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(spul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « » XII 2022

OBIECTUL A FOST RECEPTIIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ I. Stog

(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ M. Cucimenco

(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ O. Calina

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ I. Cociorva

(semnatura)



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Mincenii de Jos r.Rezina (g/d Pjoasă de la PRG Nr.)»

s. Mincenii de Jos r.Rezina

“ ” 2022

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ *primar comuna Mincenii de Jos* _____ *I.Stog*
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare _____ *inginer șef proiect* _____ *M.Cucimenco*
(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: _____ *inginer STP Filiala "Rezina -Gaz"* _____ *O.Calina*
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____ *P.Caraman*
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ *SRL "Gazmetan"* _____
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Mincenii de Jos r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E L total =456 m ;Otel Ltotal=10 m.l. (teava PE: Ø50mm-325 m;Ø40mm-116 m;Ø32mm-15 m; Teu PE: Ø50*32-3buc.; Ø50*50-1buc.; Ø40*32-1buc.;Red PE: Ø50*40-1buc.; Ø40*32-1buc.; Mufa PE: Ø50-1 buc.; Ø32-8 buc;Trecere PE/OL:Ø32x25-5 buc;Teava Otel:Ø20mm-10 m.)

La obiectul finisat al construcției« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Mincenii de Jos r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 4/2021-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:
Inceputul lucrarilor noiembrie 2022 Finisarea lucrarilor noiembrie 2022
(luna,anul) (luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » XII 2022

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

[Signature]
(semnatura)

I. Stoia



Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____

[Signature]
(semnatura)

M. Cucimenco



Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____



[Signature]
(semnatura)

O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

[Signature]
(semnatura)

P. Caraman



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

I. Cociorva

[Signature]

SRL "Gazmetan"



Act

de recepție a obiectului de construcție din sistemului de distribuție a gazelor finisat de construcție

Gazificarea s.Scorteni r.Telenesti nr.30-06-ΓCH (Rețele de gaz de presiune medie)

r.Telenesti s.Scorteni

22.08.2022

Comisia de recepție în compunerea :

Președintele comisiei –reprezentantul beneficiarului: M.Catraniuc SRL Orhei-Gaz

Membrii comisiei –reprezentanți :

1. Organizația de proiectare : Lihvar A. SRL "GAZMOLPROIECT"
(numele ,prenumele)
2. Organizația de exploatare : Timofei C. fil. "Telenesti-Gaz"
(numele ,prenumele)
3. Organul de supraveghere tehnice de stat : P.Caraman
(numele ,prenumele)
4. Antreprenorul general : Jioara A. SRL "Gaz-metan"
(numele ,prenumele .)

A stabilit:

1. Antreprenorul general : SRL Gaz-metan
(denumirea organizatiei)

S-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție : Gazificarea s.Scorteni r.Telenesti nr. 30-06-ΓCH au fost executate următoarele lucrări: conducta de gaz subteran cu presiunea de lucru 0.3 mPa; Tavă Ø40x3.7mm PE80 SDR11 L=189m; Tavă oțel Ø40x3.0mm L=5m; Mufă redusă Pe Ø40/32mm-1buc; Mufă Pe Ø40mm-2buc; SA Ø50/40/50mm-1buc; Trecere PE/otel Ø40/40 mm -2buc; Trecere PE/otel Ø40/32 mm -1buc.

2. Proiectul Nr. 30-06-ΓCH elaborat: COOP "SANACON"
(denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale a obiectului a fost efectuată în termenii :

Începutul lucrării : 17 mai 2022 finalizarea lucrărilor : 24 mai 2022
(Luna, anul) (Luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentat in volumul prevazut de:
NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentata , a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție –montaj executate la proiect a executat după necesitate , incercări suplimentare (cu excepția celor stabilite in documentatia de proiect :

(tipul de incercari)

Decizia Comisiei de recepție :

1.Lucrărilor de construcție –montaj executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01 2014

2.Obiectul prezentat pentru recepție se cosidera primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "22" 08 2022

Obiectul a fost recepționat de:

1.Presedintele comisiei : M.Catranluc
(numele ,prenumele)

2.Organizația de proiectare : Lihvar A.
(numele ,prenumele)

3. Organizația de exploatare : T. Cazacu
(numele ,prenumele)

4. Organul de supravegere tehnice de stat : P.Caraman
(numele ,prenumele)

Obiectul este predat:

Antreprenorului general : A.Jioara
(numele ,prenumele)



Act

de recepție a obiectului de construcție din sistemului de distribuție a gazelor finisat de construcție

Gazificarea s.Scorteni r.Telenesti nr. 30-06-FCH
(Presiune joasă)

r.Telenesti

22.08 2022

Comisia de recepție in componența :

Președintele comisiei –reprezentantul beneficiarului: M.Catranluc SRL Orhel-Gaz

Membrii comisie –reprezentanti :

- 1.Organizația de proiectare : A. Lihvar SRL "GAZMOLPROIECT"
(numele ,prenumele)
2. Organizația de exploatare : T. CAZACU fil "Telenesti-Gaz"
(numele ,prenumele)
3. Organul de supravegere tehnice de stat : P.CARAMAN
(numele ,prenumele)
- 4.Antreprenorul general : A.Jioara SRL "Gaz-Metan"
(numele ,prenumele ,)

A stabilit:

1.Antreprenor general : SRL Gaz-Metan
(denumirea organizatiei)

S-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție : Gazificarea s.Scorteni r.Telenesti nr. proiect 30-06-FCH

Au fost executate urmatoarele lucrari: conducta de gaz subteran cu presiunea de 220 daPa
Ø 75x4.3mm PE80 SDR11 L=235 m ; Ø63x5.8mm PE80 SDR11 L=200m ; Ø50x4.6mm PE80 SDR11L=361m ;
Ø40x3.7mm PE80 SDR11 L=185m ; Ø32x3.0mm PE80 SDR11L=628m ; Teu PE Ø75x75x75mm-1buc ; Teu PE
Ø75x40x75mm-1buc ; Teu PE Ø75x32x75mm-4buc ; Teu PE Ø50x50x50mm-2buc ; Teu PE Ø50x32x50mm-9buc ; Teu PE
Ø40x32x40mm-7buc ; Teu PE Ø32x32x32mm-4buc ; Mufă redusă PE Ø75/63mm-1buc ; Mufă redusă PE Ø75/50mm-1buc ;
Mufă redusă PE Ø63/50mm-1buc ; Mufă redusă PE Ø50/40mm-3buc ; Mufă redusă PE Ø50/32mm-1buc ; Mufă redusă PE
Ø40/32mm-3buc ; Mufă PE Ø40mm-1buc ; Mufă PE Ø32mm-52buc ; Trecere PE/otel Ø32/25mm-32buc ; Trecere PE/otel
Ø40/40mm-1buc ; Tavă oțel cu Ø40mm L=30m ; Tavă oțel cu Ø32mm L=112m ; Tavă oțel cu Ø25mm L=80m .

2.Proiectul Nr.30-06-FCH elaborat: COOP "SANACON"
(denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale a obiectului a fost efectuată în termenii :

Inceputul lucrării : 27 mai 2022 (luna, anul) finalizarea lucrărilor : 15 iulie 2022 (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de: **NCM G.05.01-2014**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată , a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție –montaj executate la proiect a executat după necesitate , încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația de proiect :

(Pentru de încercări)

Decizia Comisiei de recepție :

1. Lucrărilor de construcție –montaj executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile **NCM G.05.01 2014**

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 22.08 2022

Obiectul a fost recepționat de:

1. Președintele comisiei : M. Catraniuc
(numele , prenumele)

2. Organizația de proiectare : A. Lihvar
(numele , prenumele)

3. Organizația de exploatare : T. CAZACU
(numele , prenumele)

4. Organul de supraveghere tehnică de stat : P. CARAMAN
(numele , prenumele)

Obiectul este predat:

Antreprenorului general : A. Jioara
(numele , prenumele)



Act

de recepție a obiectului de construcție din sistemului de distribuție a gazelor finisat de construcție

Gazificarea s.Scorteni r.Telenesti nr. proiect 30-06-ΓCH
Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50

r.Telenesti s.Scorteni

27.08 2022

Comisia de recepție în componența :

Președintele comisiei –reprezentantul beneficiarului: M.Catraniuc SRL Orhei-Gaz

Membrii comisie –reprezentanți :

1.Organizația de proiectare : Lihvar A. SRL "GAZMOLPROIECT"
(numele_prenumele)

2. Organizația de exploatare : Cazacu T. fiu "Telenesti-Gaz"
(numele_prenumele)

3. Organul de supravegere tehnice de stat : Caraman P.
(numele_prenumele)

4.Antreprenorul general : Jioara A. SRL "Gaz-Metan"
(numele_prenumele .)

A stabilit:

1.Antreprenor general : SRL Gaz-Metan
(denumirea organizatiei)

S-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție : Gazificarea s.Scorteni r.Telenesti
au fost executate urmatoarele lucrari: Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50 Dn25,
Nr.1666230 si Nr.1666229; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø65mm-1 un.;

2.Proiectul Nr. 30-06-ΓCH elaborat: COOP „SANACON”
(denumirea organizatiei)

3.Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale a obiectului a fost efectuată în termenii :

Începutul lucrării : 24 mai 2022 (data,anul) încheierea lucrărilor : 26 mai 2022 (data,anul)

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentat în volumul prevăzut de:
NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată , a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție –montaj executate la proiect a executat după necesitate , încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația de proiect :

(tipuri de încercări)

Decizia Comisiei de recepție :

1.Lucrărilor de construcție –montaj executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01 2014

2.Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "22" 08 2022

Obiectul a fost recepționat de:

1.Presedintele comisiei : M.Catraniuc
(numele ,prenumele)

2.Organizația de proiectare : A.Lihvar
(numele ,prenumele)

3. Organizația de exploatare : T. CAZACU
(numele ,prenumele)

4. Organul de supraveghere tehnică de stat : P.CARAMAN
(numele ,prenumele)

Obiectul este predat:

Antreprenorului general : A.Jioara
(numele ,prenumele)



Act

de recepție a obiectului de construcție din sistemului de distribuție a gazelor finisat de construcție

Gazificarea s.Scorteni r.Telenești nr.30-06-ΓCH (Rețele de gaz de presiune medie)

r.Telenești s.Scorteni

22 / 08 / 2022

Comisia de recepție în componența :

Președintele comisiei – reprezentantul beneficiarului: M.Catraniuc SRL Orhei-Gaz

Membrii comisiei – reprezentanți :

1. Organizația de proiectare : Lihvar A. SRL "GAZMOLPROIECT"
(numele ,prenumele ,)

2. Organizația de exploatare : Timofel C. fil. "Telenești-Gaz"
(numele ,prenumele ,)

3. Organul de supraveghere tehnică de stat : P.Caraman
(numele ,prenumele ,)

4. Antreprenorul general : Jioara A. SRL "Gaz-metan"
(numele ,prenumele ,)

A stabilit:

1. Antreprenor general : SRL Gaz-metan
(denumirea organizației)

S-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție : Gazificarea s.Scorteni r.Telenești nr. 30-06-ΓCH au fost executate următoarele lucrări: conducta de gaz subteran cu presiunea de lucru 0.3 mPa; Tavă Ø40x3,7mm PE80 SDR11 L=189m; Tavă oțel Ø40x3,0mm L=5m; Mufă redusă Pe Ø40/32mm-1buc; Mufă Pe Ø40mm-3buc; SA Ø50/40/50mm-1buc; Trecere PE/otel Ø40/40 mm -2buc; Trecere PE/otel Ø40/32 mm -1buc;

2. Proiectul Nr. 30-06-ΓCH elaborat: COOP "SANACON"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale a obiectului a fost efectuată în termenii :

Începutul lucrării : 17 mai 2022 finalizarea lucrărilor : 24 mai 2022
(luna, anul) (luna, anul)

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentat in volumul prevazut de:
NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentata , a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție –montaj executate la proiect a executat după necesitate , incercări suplimentare (cu excepția celor stabilite in documentatia de proiect :

(tipul de incercari)

Decizia Comisiei de recepție :

1.Lucrărilor de construcție –montaj executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01 2014

2.Obiectul prezentat pentru recepție se cosidera primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "22" 08 2022

Obiectul a fost recepționat de:

1.Presedintele comisiei : **M.Catraniuc**
(numele ,prenumele)

2.Organizația de proiectare : **Lihvar A.**
(numele ,prenumele)

3. Organizația de exploatare : **T. Cazacu**
(numele ,prenumele)

4. Organul de supravegere tehnice de stat : **P.Caraman**
(numele ,prenumele)

Obiectul este predat:

Antreprenorului general : **A.Jioara**
(numele ,prenumele)



Act

de recepție a obiectului de construcție din sistemului de distribuție a gazelor finisat de construcție

Gazificarea s.Scorteni r.Telenesti nr. 30-06-FCH
(Presiune joasă)

r.Telenesti

22 " 08 2022

Comisia de recepție in componența :

Președintele comisiei –reprezentantul beneficiarului: M.Catraniuc SRL Orhei-Gaz

Membrii comisie –reprezentanti :

- 1.Organizația de proiectare : A. Lihvar SRL "GAZMOLPROIECT"
(numele ,prenumele)
2. Organizația de exploatare : T. CAZACU fil "Telenesti-Gaz"
(numele ,prenumele)
3. Organul de supravegere tehnice de stat : P.CARAMAN
(numele ,prenumele)
- 4.Antreprenorul general : A.Jioara SRL "Gaz-Metan"
(numele ,prenumele ,)

A stabilit:

- 1.Antreprenor general : SRL Gaz-Metan
(denumirea organizatiei)

S-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție : Gazificarea s.Scorteni r.Telenesti nr. proiect 30-06-FCH

Au fost executate urmatoarele lucrari: conducta de gaz subteran cu presiunea de 220 daPa
Ø 75x4,3mm PE80 SDR11 L=235 m ; Ø83x5,8mm PE80 SDR11 L=200m ; Ø50x4,6mm PE80 SDR11L=361m ;
Ø40x3,7mm PE80 SDR11 L=185m ; Ø32x3,0mm PE80 SDR11L=628m ; Teu PE Ø75x75x75mm-1buc ; Teu PE
Ø75x40x75mm-1buc ; Teu PE Ø75x32x75mm-4buc ; Teu PE Ø50x50x50mm-2buc ; Teu PE Ø50x32x50mm-9buc ; Teu PE
Ø40x32x40mm-7buc ; Teu PE Ø32x32x32mm-4buc ; Mufa redusă PE Ø75/63mm-1buc ; Mufa redusă PE Ø75/50mm-1buc ;
Mufa redusă PE Ø63/50mm-1buc ; Mufa redusă PE Ø50/40mm-3buc ; Mufa redusă PE Ø50/32mm-1buc ; Mufa redusă PE
Ø40/32mm-3buc ; Mufa PE Ø40mm-1buc ; Mufa PE Ø32mm-52buc ; Trecere PE/otel Ø32/25mm-32buc ; Trecere PE/otel
Ø40/40mm-1buc ; Tavă oțel cu Ø40mm L=30m ; Tavă oțel cu Ø32mm L=112m ; Tavă oțel cu Ø25mm L=80m .

- 2.Proiectul Nr.30-06-FCH elaborat: COOP "SANACON"
(denumirea organizatiei)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Cotiujenii-Mari r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25 (2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea *or.Soldanesti*

"28" 2i 2022

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" M.Catranic
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A.Lihvar , ISP "GAZMOLPROIECT"
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare G.Mustovoi directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Cotiujenii-Mari r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE 50 DN25(2)
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 45-2020 este elaborat de catre "GAZMOLPROIECT"
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2022, finisarea lucrarilor noiembrie 2022
(luna, an) (luna, an)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 28 XI 2022a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei M.Catranic

Reprezentantul organizatiei de proiectare A.Lihvar

Reprezentantul organizatiei de exploatare G.Mustovoi

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A.Iloara inginer SRL "GAZMETAN"
(numele, prenumele, functia)

Actul de recepție

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Cotiujeni-Mari r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 90-32 si supraterana din otel D20

Ltot = 2116,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

29 / 11 / 2022

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" M.Catranic
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare A.Iihvar, ISP "GAZMOLPROIECT"
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare G.Mostovoi, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "GAZMETAN"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Cotiujeni-Mari r.Soldanesti,
Capcana de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 90-32
si supraterana din otel D20 Ltot = 2116,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriza _____
(denumirea organizației)

au fost efectuate următoarele lucrări

(categoriile de lucrări)

2. Proiectul № 43-75/20 este elaborat de către "GAZMOLPROIECT"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor septembrie 2022, finalizarea lucrărilor noiembrie 2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspecția vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, încercări suplimentare în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1.*Lucrările de construcție - montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din 29 / 11 / 2022.

OBIECTUL ESTE RECUZIT/ONAT DE:

Președintele comisiei _____ M.Catranic

Reprezentantul organizației de proiectare _____ A.Iihvar

Reprezentantul organizației de exploatare _____ G.Mostovoi

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat _____ P. Caraman
(numele)

OBIECTUL ESTE PRIMIT:

Reprezentantul antreprenorului general A.Iihvar, inginer SRL "GAZMETAN"
(numele, prenumele, funcția)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat s. Chpesca r-nul Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si suptaterana din otel D 20 Ltot = 2240,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" 02 - 12 2022

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" M.Catranuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii organizatiei de proiectare

A. Lihvar, ISP SRL "GAZMOLPROIECT"
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

G. Mostovoi, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, Inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "GAZMETAN"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat s. Chpesca r-nul Soldanesti, Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63 l=582,0m.l., D50 l=575,0 m.l., D40 l=238,0 m.l., D32 l=793,0 m.l. Ltotal PE=2188,0 m.l. si suptaterana din otel D 20 l=52,0 m.l., Ltot =2240,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 3/2021 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT"
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Incepul lucrurilor octombrie 2022, finisarea lucrurilor decembrie 2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrurilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrurile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 02 11 2022 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei M.Catranuc

Reprezentantul organizatiei de proiectare A. Lihvar

Reprezentantul organizatiei de exploatare G. Mostovoi

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman

ACTUL ESTE PREDAT:

reprezentantul antreprenorului general A. Jioara, SRL "GAZMETAN"

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Gazificarea gospodarilor individuale din sectorul privat s. Chpescă r-nul Soldanesti

**Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si suptaterana din otel D 20
Ltot = 2240,0 m.l.**

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea *or. Soldanesti*

" 02 " 12 2022

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" M. Catranuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar, ISP SRL "GAZMOLPROIECT"
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare G. Mustovoi, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie *Gazificarea gospodarilor individuale din sectorul privat s. Chpescă r-nul Soldanesti* Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63 l=582,0m.l, D50 l=575,0 m.l, D40 l=238,0 m.l, D32 l=793,0 m.l, Ltotal PE=2188,0 m.l. si suptaterana din otel D 20 l=52,0 m.l, Ltot =2240,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № J-2021 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT"
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2022 finisarea lucrarilor decembrie 2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "02" XII 2022a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei M. Catranuc

Reprezentantul organizatiei de proiectare A. Lihvar

Reprezentantul organizatiei de exploatare G. Mustovoi

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A. Iinara, SRL "GAZMETAN"

Act

de recepție a obiectului de construcție din sistemului de distribuție a gazelor finisat de construcție

Gazificarea s.Scorteni r.Telenești nr. proiect 30-06-ΓCH
Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50

r.Telenești s.Scorteni

27.08 2022

Comisia de recepție în componența :

Președintele comisiei –reprezentantul beneficiarului: M.Catraniuc SRL Orhei-Gaz

Membrii comisiei –reprezentanți :

1.Organizația de proiectare : Lihvar A. SRL "GAZMOLPROIECT"
(numele ,prenumele)

2. Organizația de exploatare : Cazacu T. fiu "Telenești-Gaz"
(numele ,prenumele)

3. Organul de supraveghere tehnică de stat : Caraman P.
(numele ,prenumele)

4.Antreprenorul general : Jioara A. SRL "Gaz-Metan"
(numele ,prenumele .)

A stabilit:

1.Antreprenorul general : SRL Gaz-Metan
(denumirea organizației)

S-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție : Gazificarea s.Scorteni r.Telenești
au fost executate următoarele lucrări: Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50 Dr25
Nr.1666230 și Nr.1666229; Robinet bila flanșă Ø40mm-1 un.; Robinet bila flanșă Ø65mm-1 un.;

2.Proiectul Nr. 30-06-ΓCH elaborat: COOP. "SANACON"
(denumirea organizației)

3.Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale a obiectului a fost efectuată în termenii :

Începutul lucrării : 24 mai 2022 finalizarea lucrărilor 26 mai 2022
(luna ,anul) (luna ,anul)

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentat in volumul prevazut de:
NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentata , a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție –montaj executate la proiect a executat după necesitate , incercări suplimentare (cu excepția celor stabilite in documentatia de proiect :

(tipul de incarcari)

Decizia Comisiei de recepție :

1.Lucrărilor de construcție –montaj executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederile NCM G.05.01 2014

2.Obiectul prezentat pentru recepție se cosidera primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "22" 08 2022

Obiectul a fost receptionat de:

1.Presedintele comisiei : M.Catraniuc
(numele ,prenumele)

2.Organizația de proiectare : A.Lihvar
(numele ,prenumele)

3. Organizația de exploatare : T. CAZACU
(numele ,prenumele)

4. Organul de supravegere tehnice de stat : P.CARAMAN
(numele ,prenumele)

Obiectul este predat:

Antreprenorului general : A.Jloara
(numele ,prenumele)



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructii

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Cotiujenii-Mari r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 90-32 si supraterana din otel D20
Ltot = 2116,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"29" "XI" 2022

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" M.Catranuc
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A.Lihvar, ISP "GAZMOLPROIECT"
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare G.Mostovoi, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P.Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit
din s.Cotiujenii-Mari r.Soldanesti.
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 90-32
si supraterana din otel D20 Ltot = 2116,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza _____
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari _____
(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 45-2020 este elaborat de catre "GAZMOLPROIECT"
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2022, finisarea lucrarilor noiembrie 2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 29 XI 2022 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ M.Catranuc

Reprezentantul organizatiei de proiectare _____ A.Lihvar

Reprezentantul organizatiei de exploatare _____ G.Mostovoi

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat _____ P.Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A.Jioara, inginer SRL "GAZMETAN"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie
Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Cotiujenii-Mari r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25 (2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea *or.Soldanesti*

"29" XI 2022

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" M.Catranic
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A.Lihvar, ISP "GAZMOLPROIECT"
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare G.Mostovoi directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P.Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Cotiujenii-Mari r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE 50 DN25(2)
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 45-2020 este elaborat de catre "GAZMOLPROIECT"
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2022, finisarea lucrarilor noiembrie 2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 29 XI 2022a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei M.Catranic

Reprezentantul organizatiei de proiectare A.Lihvar

Reprezentantul organizatiei de exploatare G.Mostovoi

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P.Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general A.Jiogra inginer SRL "GAZMETAN"
(numele, prenumele, functia)

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Cuizauca r.Rezina (g/d Pjoasă de la PRG Nr.1) »

s. Cuizauca r.Rezina

17 X 2022

Comisia de recepție în construct: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranuc

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

N.Pletinscaia

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O.Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

P.Caraman

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

2. Antreprenorul general

SRL "Gazmetan"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Cuizauca r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 883 m ; Otel L total = 271 m.l.

(teava PE: Ø75mm-100 m; Ø63mm-76 m; Ø50mm-172 m; Ø40mm-145 m; Ø32mm-400 m; Teu PE: Ø75*75-2 buc.; Ø75*32-2 buc.; Ø63*32-2 buc.; Ø50*32-2 buc.; Ø40*32-3 buc.; Ø32*32-8 buc.; Red PE: Ø75*63-1 buc.; Ø75*50-1 buc.; Ø75*40-1 buc.; Ø50*32-1 buc.; Ø40*32-2 buc.; Mufa PE: Ø75-3 buc.; Ø63-1 buc.; Ø40-1 buc.; Ø32-41 buc.; Trecere PE/OL Ø75x76-1 buc.; Ø63x40-1 buc.; Ø40x40-1 buc.; Ø32x25-24 buc.; Teavă Oțel : Ø57mm-24 m.l.; Ø40mm-137 m.l.; Ø32mm-45 m.l.; Ø25mm-29 m.l.; Ø20mm-36 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Cuizauca r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 9/10-FCH este elaborat de SRL "Metiolis"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2022

Finisarea lucrărilor septembrie 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM **G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)**.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea constructivă a sistemului de alimentare cu gaze, a constructivă corespunderea lucrărilor de constructive-montaj executate conform proiectului, a executat după constructiv, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

2. Lucrarile de constructive – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2022

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____  M. Catraniuc

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____  N. Pletinscaia

Reprezentantul
organizației de exploatare _____  O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  Pavel CARAMAN

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____  C. Cociorva SRL "Gazmetan"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Cuizauca r.Rezina (PRG Nr.1)»

s. Cuizauca r.Rezina

"17" XI 2022

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranic
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare inginer șef proiect N.Pletinscaia
(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: inginer STP Filiala "Rezina -Gaz" O.Calina
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. P.Caraman
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Gazmetan"
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Cuizauca r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50, DN25; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø65mm-1 un.; teava metal Ø 40 mm-2 m; Ø 57 mm-2 m; Ø 76 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Cuizauca r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 09/10-ΓCH este elaborat de SRL „Metiolis”
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:
Inceputul lucrarilor septembrie 2022 Finisarea lucrarilor septembrie 2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din data 17 " XI " 2022

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ M.Catranic
(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ N.Pletinscaia
(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ O.Calina
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ Caraman
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Gazmetan" _____ I.Cociorva



5

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Cuizauca r.Rezina (g/d Pmedie la PRG Nr.1)»

s. Cuizauca r.Rezina

"17" XI 2022

Comisia de recepție în construct: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

M.Catranic

(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

N.Pletinscaia

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O.Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

P.Caraman

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

2. Antreprenorul general

SRL "Gazmetan"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Cuizauca r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune medie :P/E L total =9 m.l.

(teava PE : Ø40mm-9 m ; SA PE : Ø90*40-1buc. ; Mufa PE : Ø40-2 buc.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Cuizauca r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 9/10-FCH este elaborat de SRL "Metiolis"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2022

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor septembrie 2022

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea constructivă a sistemului de alimentare cu gaze, a constructivă corespunderea lucrărilor de constructive-montaj executate conform proiectului, a executat după constructivă, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

2. Lucrarile de constructive – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 13 » « XI » 2022

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ M.Catraniuc

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ N.Pletinscaia

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ O.Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ P.Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ I.Cobiorva SRL "Gazmetan"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Bulăiești r.Orhei (g/d Pjoasa PRG Nr.1)»

s.Bulăiești r.Orhei

“ ” 2022

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranic
(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare inginer șef proiect – N.Pletenscaia
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer STP Filiala "Orhei-Gaz" S.Godoroja
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Gazmetan"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Bulăiești r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =487 m; Otel L total =25 m; (teava PE: Ø50mm-250 m; Ø32mm-237m; Teu PE: Ø50*32-8 buc; Ø32*32-1 buc.; Reducție PE: Ø50*32-1 buc; Mufa PE: Ø50-1 buc; Ø32-19 buc; trecere PE/Oțel Ø32*25-10 buc.; teava Oțel: Ø20mm-25 m;)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bulăiești r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 327/13-ICH este elaborat de SRL "MPS-Constructie"
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor aprilie 2022 Finisarea lucrărilor aprilie 2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 03 » 2022

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____
(semnatura)  M. Catraniuc

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)  N. Pletenscaia

Reprezentantul
organizației de exploatare _____
(semnatura)  S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)  Pavel CARAMAN
șef Direcție

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ I. Cociorva  SRL "Gazmetan"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Putintei r.Orhei (PRG)»

s. Putintei r.Orhei

22 07 2022

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M. Catraniuc
(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare inginer șef proiect – S. Marinov
(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei-Gaz" S. Godoroja
(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. V. Gonciaruc
(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Gazmetan"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Putintei r.Orhei »
Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50(50 m³/h), Nr.1666228 si Nr.1666234; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø80mm-1 un.; teava metal: Ø 40 mm-1 m; Ø 89 mm-1 m; Ltotal=2m.l.

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Putintei r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 8F-2020-AGE este elaborat de SRL "Sid Energetic"
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor lunie 2022 Finisarea lucrarilor junie 2022
(luna,anul) (luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003)**.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 22 » 07 2022

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ M. Catraniuc

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ S. Marinov

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ V. Gonciaruc

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ I. Cociorva SRI "Gazmetan"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Puținei r.Orhei (g/d Pmedie)»

s.Puținei r.Orhei

22 07 2022

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catranic

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect S.Marinov

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer STP Filiala "Orhei-Gaz" S.Godoraja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. V.Goncearu

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Gazmetan"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Puținei r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total = 75 m;

(teava PE: Ø50mm-75 m; Teu PE: Ø50*50-1 buc.; Mufa PE: Ø50-2 buc; trecere PE/Oțel: Ø50*40-1 buc.;)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Puținei r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 8F-2020-AGE este elaborat de SRL "Sid Energetic"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor mai 2022

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iunie 2022

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003)**.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 22 » 07 2022

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ M. Catraniuc

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ S. Marinov

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ V. Gonciaruc

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Gazmetan" _____ V. Isac

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a s.Puținței r.Orhei (g/d Pmedie)»

s.Puținței r.Orhei

22 07 2022

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar comuna Puținței _____ E.Nani
(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare _____ inginer șef proiect – S.Marinov
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: _____ inginer STP Filiala "Orhei-Gaz" _____ S.Godorova
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____ Inspector ISTG _____ Gonciaruc Valentina
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Gazmetan"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____ «Aprovizionarea cu gaze naturale a s. Puținței r.Orhei»

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total = 550 m; OI L-total = 2 m; (teava PE Ø50 mm-415 m; Ø40 mm-135 m; SA P/E Ø 90x50-1 buc; Teu PE Ø 50x40-2 buc; Mufa PE: Ø50-2 buc.; Ø40-5 buc.; Trecere PE/OL 40x40-3 buc.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a s. Puținței r.Orhei»
(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 0101/50-RGE este elaborat de _____ SRL "Sid-Energetic"
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:
Începutul lucrărilor _____ mai 2022 _____ Finisarea lucrărilor _____ mai 2022
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 22 _____ 2022

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ E.Nani

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ S.Marinov

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ S.Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ V.Goncearuc

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V.Isac _____ Diriginta de santier SRI "Gazmetan"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Puținei r.Orhei (g/d Pjoasă) »

s.Puținei r.Orhei

22 07 2022

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" M.Catramiuc

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect S.Marinov

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei-Gaz" S.Godorofa

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. V.Gonceariuc

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Gazmetan"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Puținei r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 1512 m; Otel L total = 184 m; (teava PE: Ø90mm-75 m; Ø75mm-255 m; Ø50mm-428 m; Ø40mm-537 m; Ø32mm-217 m; Teu PE: Ø90*90-1 buc; Ø90*75-1 buc; Ø90*50-1 buc; Ø90*32-1 buc; Ø75*50-2 buc.; Ø75*32-2 buc.; Ø50*40-2 buc.; Ø50*32-16 buc.; Ø40*40-1 buc.; Ø40*32-11 buc.; Mufa PE: Ø90-2 buc; Ø75-1 buc; Ø50-3 buc; Ø40-3 buc; Ø32-60 buc; Reducție PE: Ø90*75-1 buc; Ø90*50-1 buc; Ø75*50-2 buc; Ø50*40-5 buc; Ø50*32-1 buc; Ø40*32-7 buc; Cot PE: Ø90-1 buc; trecere PE/Oțel: Ø89*90-1 buc. ; Ø40*40-1 buc. ; Ø32*25-37 buc.; teava Oțel: Ø32mm-90 m; Ø20mm-94 m;)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Puținei r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. SF-2020-AGE este elaborat de SRL "Sid Energetic"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor mai 2022 Finisarea lucrărilor ianie 2022

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)**.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) _____

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 22 » 07 2022

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ M.Catraniuc

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____ S.Marinov

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ S.Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ V.Goncearuc

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ I.Cociorva SRL "Gazmetan"

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.30/22
privind achiziția prin contract de mica valoare

"30" noiembrie 2022

s.Cusmirca, rl Soldanesti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. - din data _____, între **Primăria Cusmirca**, raionul Soldanesti, cu sediul în s.Cusmirca raionul Soldanesti, telefon: 027252440, fax: 027252238, IDNO **1007601004490** reprezentată prin **Primarul s.Cusmirca, Coada Alexei**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **GAZMETAN SRL**, reprezentat prin director Cociorva Ion cu sediul în s.Zorile rl Orhei, telefon: 069588795, email: **gazmetandir@mail.ru**, IDNO **1003600106296** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din " " _____ 20 _____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin Cociorva Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din s.Cusmirca, raionul Soldanesti cod CPV 45231220-3* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3(trei) luni și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatelor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatarea făcută, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLĂȚĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 99 976 lei 98 bani (nouăzeci și noua mii nouă sute șaptezeci și șase lei 98 bani) MD, inclusiv TVA 16 662.83 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiectiv, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Descenle, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (arașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022./recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:MD-3557
s.Zorile rî Orhei

Telefon:

Cod fiscal:1003600106296

Banca:BC Energbanc SA fil
Orhei

Cod: ENEGMD22897

IBAN

MD22EN000000222446030897

BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD-7218
s.Cusmirca, rî Soldanesti

Telefon:027252440

Cod fiscal:1007601004490

Banca:TREZMD2X

Cod:226640

IBAN

MD16TRPDBC319230N10953AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Antreprenor GAZMETAN SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Cusmirca
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie si montare a
gazoductului de presiune medie din
s. Cusmirca, rI Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate 99 976,98 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie. II					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,600	1 014,75	3 653,10	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,380	495,00	3 653,10	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,800	118,78	1 639,16	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,428	57,66	1 639,16	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	55,200	17,87	986,68	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,112	57,66	986,68	
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	3,050	395,13	1 205,13	

2	3	4	5	6	7
	<i>Total</i>	lei			65 803,30
	<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			1 682,16
	<i>Total</i>	100,00 +			67 485,46
	<i>Cheltuieli transport depozitare material</i>	4,00 %			1 159,30
	<i>Total</i>	100,00 +			68 644,76
	<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			9 953,49
	<i>Total</i>	100,00 +			78 598,25
	<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 715,90
	<i>Total</i>	100,00 +			83 314,15
	Total capitol: Inclusiv salariu				83 314,15 7 476,25

	Total	lei	83 314,15
	TVA	20,00 %	16 662,83
	Total	100,00 +	99 976,98
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		99 976,98

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Gazmetan SRL

Investitor
Primaria Cusmirea

(denumirea)

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Cociorva Ion

Prima
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Coada Alexei

L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.15 privind achiziția publică de valoare mică

"21" noiembrie 2022

s.Mincenii de Jos, r.Rezina
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma achiziției publice de valoare mică, între **PRIMARIA Mincenii de Jos** cu sediul în **s.Mincenii de Jos, r.Rezina** telefon: **079655087**, fax: **025492262**, e-mail: **ionstog@mail.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu cod fiscal **1007601007734** din "15"decembrie 2015, reprezentată prin **Primar STOG ION**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte

și **GAZMETAN SRL** cu sediul în **s.Zorile, r.Orhei**
(denumirea operatorului economic)

Tel.: **069588795**, e-mail: **gazmetandir@mail.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu cod fiscal **1003600106296** din **03.03.2005**, reprezentat prin **Cociorva Ion -director**,
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de:

Construcția gazoductului de presiune medie și joasă cu montarea PRG nr.1 din s. Mincenii de Sus, cod CPV: 45231220-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de două luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor

suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **150 000,00** lei (inclusiv TVA). (**una suta cinzeci mii lei 00 bani**).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează în șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

decembrie 2022.

13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primaria Mincenii de Jos

“ ANTREPRENOR ”: GAZMETAN SRL

Adresa: Mincenii de Jos
Tel./Fax: 025492262
Denumirea
Băncii: TREZMD2X
Adresa
Băncii: Or.Rezina
Cod
Bancar: 226639
Cont de
decontare: MD18TRPDBB319230111511AB

Adresa: s.Zorile, rl Orhei
Tel./ 069588795
Denumirea
Băncii: BC Energbank SA, suc.Orhei
Adresa
Băncii: Or.Orhei
Cod Bancar: ENEGMD22897
Cont de
decontare: IBAN:
MD22EN000000222446030897

Cod fiscal: 1007601007734

Cod fiscal: 1003600106296/ 0208005

15. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

“ ANTREPRENOR ”:

Primar STOG ION

Director

Cociorva Ion

Digitally signed by Stog Ion
Date: 2022.11.22 09:41:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



Digitally signed by Plagaru Tamara
Date: 2022.11.21 15:22:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



Digitally signed by Botezat Cristina
Date: 2022.11.22 13:27:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRI Gazmetan
(denumirea)

Investitor Primaria Mincenii de Jos
(denumirea)

Obiect **Construcția gazoductului de presiune medie și joasă cu montarea PRG nr 1 din s. Mincenii de Sus**

Valoarea lucrărilor executate

150 000,00 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe noiembrie an, 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie. Presiune medie. II				
1	T4C00H	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³	0,310	1 014,75	314,57
	29522000035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-om	0,635	495,00	314,57
2	T4A20H	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³	1,020	175,04	178,54
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,101	81,97	178,54
3	T4D01H	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	9,600	26,34	252,87

2	3	4	5	6	7
01					
	Total capital:				
	<i>Total</i>	lei			49.892,41
	<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			11.974,18
	<i>Total</i>	100,00 -			61.866,59
	<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1.995,70
	<i>Total</i>	100,00 -			63.862,29
	<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			9.260,03
	<i>Total</i>	100,00 +			73.122,32
	<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4.387,34
	<i>Total</i>	100,00 +			77.509,66
	Total Includiv salariu				77.509,66 15.288,34
	Total proces-verbal:				
	<i>Total</i>	lei			125.000,00
	<i>TVA</i>	20,00 %			25.000,00
	<i>Total</i>	100,00 -			150.000,00
	<i>Ставка НДС</i>	0,00 %			0,00
	<i>Стоимость</i>	lei			150.000,00
	TOTAL:				150.000,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Gazmetan SRL

Investitor
Primaria Mincenii de Jos

(denumirea)

(denumirea)

Director
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Cociorva Ion

Stog Ion
(numele, prenumele, semnatura)

L.S.

L.S.

nr. in registru. servicii
2022-0000000512
28.03.2022

Anexa nr.25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.15
privind achiziția prin contract de mica valoare

"28" 03 2022

s.Recesti r-ul Soldanesti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. - din data _____, între **Primaria comunei Dobrusa** raionul Soldanesti, cu sediul în s.Recesti raionul Soldanesti telefon: 0272-48-2-38/0272 93-4-56, fax: 027248238, IDNO 1007601004582 reprezentata prin primarul com.Dobrusa Grosu Victor, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **GAZMETAN SRL**, reprezentat prin director Cociorva Ion cu sediul în s.Zorile rl Orhei, telefon: ____, fax: __, IDNO 1003600106296 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din " " _____ 20 __, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin Cociorva Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie în s.Recesti raionul Soldanesti cod CPV 45231220-3* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3(trei) luni și zile __ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____ ? _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este De 18 343,51 lei (Optsprezece treie sute patruzeci și trei lei 51 bani)MD, inclusiv 3057,25 TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022./recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:MD-3557
s.Zorile rl Orhei

Telefon:

Cod fiscal:1003600106296

Banca:BC Energbanc SA fil
Orhei

Cod: ENEGMD22897

IBAN

MD22EN000000222446030897

BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD-7229
s.Recesti rl Soldanesti

Telefon:027248238/027293456

Cod fiscal:1007601004582

Banca:TREZMD2X

Cod:226640

IBAN

MD42TRPDBC319230K11559AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Antreprenor SRL "Gazmetan"
 (denumirea)

Investitor Primaria Dobrușa
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune medie din
 s. Recesti, r-nul Soldanesti
 (PRG nr 1, nr. 1a)**

Valoarea lucrarilor executate

18 343,51 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 in luna mai an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	T5A20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,378	118,78	401,29
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	6,960	57,66	401,29
2	TEA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m . inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	3,000	96,90	290,70
	71360800250 00	Montator conducte	h-om	0,390	57,66	22,49
	72142400218 00	Lacatus mecanic	h-om	0,780	57,66	44,97
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,390	57,66	22,49
	ORH31730	Teava otel D-40 mm	m	3,000	54,53	163,59
	27357259012 59	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,030	37,00	1,11
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,003	16,20	0,05
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,012	7,00	0,08
	23201462007 55	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID	l	0,012	16,50	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli transport depozitare material</i>		4,00 %		9,73
		<i>Total</i>		100,00 +		923,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		411,05
		<i>Total</i>		100,00 +		1 334,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		80,07
		<i>Total</i>		100,00 +		1 414,63
		Total Lucrari de montare. Inclusiv salariu				1 414,63 540,85
		3. Utilaj.				
11	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MB-2Y1 (tip DKR-10) (1reg.)	buc	2,000	3 200,00	6 400,00
	ORH35706	Dulap SGRP - FRG/2MB-2Y1 (10 m3/cias) cu 1 linii redut. (FB04Z110)	buc	2,000	3 200,00	6 400,00
12	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm	buc	2,000	578,34	1 156,68
	ORH00878	Robinet bila flansa D-20 mm	buc	2,000	578,34	1 156,68
13	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	2,000	546,33	1 092,66
	ORH27994	Robinet bila flansa. D-32 mm	buc	2,000	546,33	1 092,66
		<i>Total</i>				8 649,34
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>		1,20 %		103,79
		<i>Total</i>		100,00 +		8 753,13
		Total Utilaj. Inclusiv salariu				8 753,13

		Total	lei	15 286,26
		Total	100,00 +	15 286,26
		TVA	20,00 %	3 057,25
		Total	100,00 +	18 343,51
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоймость	lei	18 343,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		18 343,51



Diriginte de santer Jioara A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 19
privind achiziția prin contract de mica valoare

"01" aprilie 2022

s.Peciste, rl Rezian
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. - din data 01.04.2022, între **Primaria Peciste** raionul Rezina, cu sediul în s.Peciste raionul Rezina telefon: 0254-74-2-36, fax: 025474238, IDNO **1007601005486** reprezentata prin **Primarul s.Peciste, Bivol Vasile**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **GAZMETAN SRL**, reprezentat prin director Cociorva Ion cu sediul în s.Zorile rl Orhei, telefon: 069588795, email: **gazmetandir@mail.ru**, IDNO **1003600106296** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din " " _____ 20____, eliberată de _____ pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin Cociorva Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie catre PRG nr.2 in s.Peciste, raionul Rezina cod CPV 45231220-3* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3(trei) luni și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

4.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu sumă îndepinute condiție de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **75 400 lei (saptezeci și cinci mii patru sute lei 00 bani) MD, inclusiv 12 566.67 TVA lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022./recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-3557
s.Zorile rî Orhei

Telefon:

Cod fiscal: 1003600106296

Banca: BC Energbanc SA fil
Orhei

Cod: ENEGMD22897

IBAN

MD22EN000000222446030897

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-5428
s.Peciste, rî Rezina

Telefon: 025474409

Cod fiscal: 1007601005486

Banca: TREZMD2X

Cod: 226640

IBAN

MD69TRPDBB313110K10943AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



0000-0000000415

Antreprenor GAZMETAN SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s.Peciste
(denumirea)

Obiect **Gazoductul de presiune medie
din s. Peciste. r-I Rezina (PRG
nr.2**

Valoarea lucrarilor executate 75 400,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie. Presiune medie. II						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,100	1 014,75	1 116,22
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,255	495,00	1 116,22
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,495	118,78	415,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,200	57,66	415,13
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,970	17,87	249,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,331	57,66	249,71

1	2	3	4	5	6	7	
		Ставка НДС	0,00 %			0,00	
		Стоймость	lei			75 400,00	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					75 400,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Gazmetan SRL

(denumirea)

Director *[Signature]* Cociorva Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria s.Peciste

(denumirea)

Primar *[Signature]*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32 privind achiziția lucrărilor

„ 30 ” martie 2022

Orhei
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. __ din data __, între

Primăria c.Seliște, cu sediul în **s.Seliște raionul Orhei**,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. _____, telefon: **023544438**, fax: _____, prseliste@gmail.com,

IDNO 1007601001927 reprezentat prin **Primar Galesco Andrei**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL "Gazmetan"**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **MD-2028, mun. Chișinău, str. V. Dokucaev 4/61**,
(localitatea)

telefon: **069588795**, fax: gazmetandir@mail.ru, IDNO 1003600106296 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 332310 din „ 07 ” aprilie 2016, eliberată de: "Camera Înregistrării de Stat" Î.S., pe un termen nelimitat, pentru genurile de activitate, **Distribuția și comercializarea combustibilului gazos prin conducte**, reprezentat prin **director Cociorva Ion**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările Alimentarea cu gaze naturale a Caminului Cultural din s.Mana,com.Seliște,r.Orhei* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și zile _____ după primirea

ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **73 412,14 lei** (**Șaptezeci și trei mii patru sute douăsprezece ,14 lei**) MD, inclusiv TVA 12 235,36 lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL
SRL Gazmetan

BENEFICIARUL
Primaria c.Seliste

Adresa poștală:

mun. Chișinău, str. V. Dokuceaev 4/61

Telefon: 069588795

Cod fiscal: 1003600106296

Banca: *BC Energbank SA fil. Orhei*

Cod: *ENEGMD22897*

IBAN *MD22EN000000222446030897*

Adresa poștală: *raionul Orhei, s.Seliște*

Telefon: *0235-44438*

Cod fiscal: *1007601001927*

Banca:

Trezoreria Regională Centru Chișinău

Cod: *TREZMD2X*

IBAN *MD79TRPDAC311120A08378AB*

* * SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



SRL Gazmetan



Primaria c.Seliste



Antreprenor SRL "Gazmetan"
(denumirea)

Investitor Primaria Seliste
(denumirea)

Obiect **Alimentarea cu gaze naturale a
Caminului Cultural din s.Mana.
com. Seliste.r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate

73 412,14 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. P.Medie. Conducte si armaturi.				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,840	118,78	693,67
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	12,030	57,66	693,67
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,840	17,87	104,39
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,810	57,66	104,39
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,840	44,19	258,06
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,322	57,66	249,18

1	2	3	4	5	6	7
	12347	Clapeta normal inchisa Dn 25mm	buc	1,000	1 260,00	1 260,00
46	12349	Semnalizator la doua gaze	buc	1,000	765,00	765,00
	12349	semnalizator la doua gaze	buc	1,000	765,00	765,00
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			11 150,80
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			133,81
		<i>Total</i>	100,00 +			11 284,61
		Total Incluziv salariu				11 284,61


Total proces-verbal:			
	Total	lei	53 676,78
	Ridicarea topografica, Lucrari de proiectare		7500,00
	Total		61 176,78
	TVA	20,00 %	12 235,36
	Total	100,00 +	73 412,14
	TOTAL:		73 412,14


INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
SRL "Gazmetan"

Investitor Primaria Seliste

(denumirea)
Director  I. Cociorva
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(denumirea)
Primar  A. Galesco()
(funcția, semnatura, numele, prenumele)



CONTRACT Nr.7
privind achiziția de _____

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției _____
Cod CPV: _____

"15" martie 2022

_____ com. Iurceni
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
Gazmetan SRL _____ <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Cociorva Ion _____ <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza _____ <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> _____ <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Primăria com. Iurceni _____ <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin primar Bocan Ion _____ <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza HJ _____ <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> _____ <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționare Gazoduct de presiune medie s. Iurceni r-nul Nisporeni _____
(denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ _____ ” _____ 20 _____
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
- Specificația tehnică;
 - Specificația de preț;
 - alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **96 381,10 lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății.

**II. CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: SRL GAZMETAN s.Zorile, rl Orhei	Adresa poștală :Primaria com.Iurceni com. Iurceni r-nul Nisporeni
Telefon:069588795	Telefon:0264-49-510
Cod fiscal:1003600106296	Cod fiscal:1007601003611
Banca:BC Energbank SA	Banca:MF-TR Centru
Cod:ENEGMD22897	Cod:TREZMD2X
IBAN: MD22EN000000222446030897	IBAN: MD49TRPDBI319230G11136AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Director  Cociorva Ion

Primar  Bocan Ion



Antreprenor SRL "Gazmetan"
(denumirea)

Investitor Primaria Iurceni
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune medie din
s. Iurceni r-nul Nisporeni (PRG
nr 17)**

Valoarea lucrarilor executate
48 231.30 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2022

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,850	118,78	576,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,991		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,850	17,87	86,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,504		
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,850	44,49	215,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,638		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,485		
4	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm	m	6,000	905,21	5 431,24

1	2	3	4	5	6	7
23	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	1 178,34	1 178,34
	ORH30878	Robinet bila flansa D-40 mm	buc	1,000		
24	GB01A	Filtru gaz cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	920,70	920,70
	ORH30878	Robinet bila flansa D-40 mm	buc	1,000		
25	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	1 346,33	1 346,33
	ORH27994	Robinet bila flansa. D-65 mm	buc	1,000		
Total			lei			14 771,12
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			177,25
Total			100,00 +			14 948,37
Total Utilaj.						14 948,37
Incluziv salariu						0,00
Total			lei			36 642,75
Total			100,00 +			36 642,75
Perfectarea documentelor de punere in functiune			lei			3 550
Total						40 192,75
TVA			20,00 %			8 038,55
Total			100,00 +			48 231,3

Total deviz:

48 231,30

Incluziv salariu

4 991,31

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Gazmetan SRL

Investitor
Primaria Iurceni

(denumirea)

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Gazmetan"
(denumirea)

WinCmra2000

Investitor Primaria Iurceni
(denumirea)

Obiect Gazoduct de presiune medie din
s. Iurceni r-nul Nisporeni (PRG
nr 17 a)

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2022

Intocmit in prețuri curente

Valoarea lucrarilor executate
48 149.80 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,220	118,78	501,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,693		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,220	17,87	75,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,308		
3	TsD04B	Compactarea cu-maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,220	44,49	187,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,165		
	4190116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,422		
4	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm	m	6,200	905,21	5 612,28
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	18,786		
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	3,782		

Perfectarea documentelor de punere in functiune	lei	3 550.00
Total	100,00 +	40 124.83
TVA	20,00 %	8 024.97
Total	100,00 +	48 149.80

**Total proces-verbal:
Incluziv salariu**

**48 149.80
4 835,31**

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Gazmetan SRL

(denumirea)


Director  Cociorva Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria Iurceni

(denumirea)

Primar 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
№ 1G/2022

or.Orhei

01 martie 2022

Prezentul Contract este încheiat între:

Direcția Generală Educație a CR Orhei, în persoana șef **Mustovici Silvia**, care activează în baza statutului, numită în continuare „**BENEFICIAR**”, pe de o parte, și
„Gazmetan” SRL, în persoana directorului **Cociorva Ion**, care acționează în baza statutului, numită în continuare „**ANTREPRENOR**”, pe de altă parte, numite în continuare împreună „**Părți**”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului.

1.1 Beneficiarul comandă, iar Antreprenorul se obligă să efectueze **Montarea rețelei de gaze interne la cazangeria gimnaziului din s.Zorile, rl Orhei. Prin sudură.**

1.2 Lista lucrărilor care se încredințează Antreprenorului conform prezentului contract, volumul și prețul lor sînt reflectate în devizul de cheltuieli aprobat

1.3 Modificarea volumului lucrărilor se efectuează prin perfectarea unui deviz de cheltuieli nou și Acord adițional la prezentul contract, care după semnarea lui de către reprezentanții împuterniciți ai părților devin părți integrante ale lui.

2. Termenii de executare a lucrărilor.

2.1 Durata executării lucrărilor de construcții va constitui: 15 zile

2.2 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite,

2.3 Termenul de executare a construcției se modifică automat în cazul apariției unor schimbări în documentația de proiect, care pot duce la lungirea termenului de construire,

2.4 Termenul de executare a construcției se modifică automat, în cazul cînd nu este posibilă desfășurarea activității de construcții din cauza intemperiilor (ploi, vînt puternic, ninsori abundente), pe perioada acțiunii acestora.

3. Prețul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Prețul lucrărilor încredințate Antreprenorului spre executare:

Deviz 7 346 lei 77 bani (Sapte mii trei sute patruzeci și șase lei 77 bani,) , inclusiv TVA conform devizului aprobat de către Beneficiar și anexat la prezentul contract, ca parte integrală a acestuia.

3.2. Costul contractului include în sine material și costul manoperii. Costul utilizării tehnicii de construcție, precum și orice alte cheltuieli ale antreprenorului legate de executarea lucrărilor este suportat integral de Beneficiar.

3.3 Prețul lucrărilor de construcție nu poate fi schimbat pe parcursul termenului de acțiune al prezentului contract, decît cu acordul ambelor părți.

3.4 Antreprenorul se obligă să prezinte lunar Beneficiarului procesul verbal de recepție a lucrărilor executate, semnarea căruia confirmă executarea lucrărilor de către Antreprenor și constituie temei pentru achitarea prețului pentru lucrările executate de către Beneficiar Antreprenorului,

3.5 Procesele verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite vor fi studiate și semnate de către Beneficiar în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării lor de către Antreprenor,

3.6 Achitarea prețului pentru lucrările executate va fi efectuată de către Beneficiar la contul bancar al Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după semnarea de către părți a Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate,

3.7 Plățile conform prezentului contract urmează să fie efectuate în lei moldovenești prin transfer la contul curent al Antreprenorului,

3.8 Plățile se vor efectua în modul următor:

3.8.1 Înaintea începerii lucrărilor Beneficiarul va plăti un avans în mărime de **00 lei**

9. Dispoziții finale.

9.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova,

9.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova,

9.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract,

9.4 Prezentul contract este valabil până la **31 decembrie 2022**

9.5 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte,

9.6 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

10. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR

„Gazmetan” S.R.L.

MD-3557, s.Zorile
RI Orhei, Republica Moldova
IDNO: 1003600106296, TVA: 0208005
IBAN: MD22EN000000222446030897 în banca
B.C. „ENERGBANK” S.A.
sucursala Orhei
Codul bancii: ENEGMD22897,
tel./069588795
e-mail: gazmetandir@mail.ru


Director  Cociorva Ion
(L.Ș., semnătura)



BENEFICIAR

Direcția Generală Educație a CR Orhei

Adresa poștală: or. Orhei, bd.M. Eminescu, nr.2
Cod fiscal: 1015601000293
IBAN: MD46TRPDAC311120A16107AB
Banca: Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat
Cod: TREZMD2X
Telefon: 0235 2 13 01, 2 26 12

Șef  Mustovici Silvia
(L.Ș., semnătura)





Antreprenor SRL "Gazmetan"
(denumirea)

Investitor Directia Generala Educatie a CR Orhei
(denumirea)

Obiect **Montarea retelei de gaze interne la
cazangeria gimnaziului din s.
Zorile. Prin sudura.**

Valoarea lucrarilor executate

COORDONAT:
DIRECTIA DE ZONARE TERIT. ORHEI
A CONSILIULUI SAUENAL
17 03 22
J. J. J.

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2022

7 346,77 lei

[Signature]
Vicepreșed
Perșcu Vi

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Раздел				
1	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	15,000	5,89	88,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,750	57,66	43,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,126	20,10	2,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,079	25,80	2,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,375	108,15	40,56
2	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	4,800	123,19	591,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,560	57,66	262,93
	2521216701000	Teava din otel d 25 mm	m	4,800	62,00	297,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,355	20,10	7,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,763	25,80	19,69
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,149	26,42	3,93
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,014	0,00	0,00
3	TEA02A)	Cot sau reductie de otel gata	buc	10,000	162,42	1 624,19

1	2	3	4	5	6	7	
		Beneficiu de de viz	6,00 %			346,55	
		Total Incluziv salariu				6 122,30 2 467,61	
Total proces-verbal:							
		Total	lei			6 122,31	
		TVA	20,00 %			1 224,46	
		Ставка НДС	0,00 %			0,00	
		Стоимость	lei			7 346,77	
		TOTAL:					7 346,77

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "GAZMETAN"

(denumirea)

Investitor
Directia Generala Educatie a CR Orhei

(denumirea)


Director  Cociorva Ion

(functia, numele, prenumele, semnatura)

Sef  Mustovici Silvia

(functia, numele, prenumele, semnatura)



inginer STP Fedoroja S 





Договор на строительство газопроводов

№ 17

« 10 » июня 2022

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Скорпень Теленештского района», проект № 30-06-ГСН, разработанный СООР «SANACON», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01:2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается приложение №1), составляет: 542 276,93 (пятьсот сорок две тысячи двести семьдесят шесть лей 93 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 04.07.2022 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинается течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию и установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолеет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от

23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.




13.4. неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м. Орхей, ул. В. Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL ВС «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetan» , Р. Молдова, р-н. Орхей, с. Зориле, ф/х 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 КБ «Енергбанк», АО фил. Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора  Г. Мунтяну

Директор  И. Коморита

«Orhei-Gaz» S.R.L.	Сemnatura	Stampa personală
Inginer-gaz		
Consilier pe PE		Colucari V.
Contabil-gaz		
Sef SE		Galesco E.
Sef SECII		
Sef SC		
Sef STP		Bivol S.
Sef STI		
Julia		Popa V.
Serviciul SH și CP		
Serviciul AD		

8С:3

 V.P. Isp.

Договор на строительство газопроводов

№ 19

« 14 » сентября 2022

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Кипешка Шолднештского района», проект № 03029/01263, разработанный SA «GAZPROIECT», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01:2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета офертанта), составляет: 454 610,33 (четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот десять лей 33 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.10.2022 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинается течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Ичисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Предоставлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.10. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1, настоящего Договора, «Заказчик» оценивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолеет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к неэффективности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указывается:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от

23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м. Орхей, ул. В. Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил. 7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetan», Р. Молдова, р-н. Орхей, с. Зориле, ф/к 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 КБ «Енергбанк», АО фил. Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора  Г. Мунтяну

Директор  Н. Кочорна

Договор на строительство газопроводов

№ 20

« 14 » сентября 2022

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Котюжени Марь Шолдэнештского района», проект № 45-2020, разработанный SRL «GAZMOLPROIECT», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01:2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается приложение №1), составляет: 426 248,56 (четыреста двадцать шесть тысячи двести сорок восемь лей 56 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.10.2022 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинается с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Предоставлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить и присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана сделать и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день простоя.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ В ВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолеет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от

23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96V1022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA филиал Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetans», Р. Молдова, р-н Орхей, с. Зорице, ф/к 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 Кб «Енергбанк», АО филиал Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора

Г. Мунтяну

Директор

Н. Кочорна

Договор на строительство газопроводов

№ 14

« 06 » мая 2022

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Кунзэука Резинского района», проект № 09/10, разработанный SRL «Metiolis», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается приложение №1), составляет: 434 362,51 (четыреста тридцать четыре тысяч триста шестьдесят два лея 51 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить

выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.07.2022 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Предоставлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по

строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором.

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, здания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.10. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены

Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолеет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестьдесят) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Сторона не приходит к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в том случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указывается:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» неполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения того обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приеме строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядником».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м. Орхей, ул. В. Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96V1022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA филиал Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetan», Р. Молдова, р-н. Орхей, с. Зориле, ф/к 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 КБ «Енергбанк», АО филиал Орхей к/б ENFCMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора

И. Мунтяну

Директор

И. Которна

Договор на строительство газопроводов

№ 16

« 06 » мая 2022

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002, и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Маиа Орхейского района», проект № 0101/50, разработанный SRL «Metan-K», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета офертанта), составляет: 493 588.95 (четыреста девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят восемь лей 95 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить

выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 2 месяца, начиная от 01.08.2022 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинается течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Предоставлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подряднику» доступ к месту, где выполняются работы по

строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены

Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолест препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подтверждением».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м. Орхей, ул. В. Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96V1022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил. 7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetan», Р. Молдова, р-н. Орхей, с. Зорице, ф/к 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 КБ «Енергбанк», АО фил. Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора

Г. Мунтяну



Директор

И. Кочорва



Договор на строительство газопроводов

№ 13

« 06 » мая 2022

г.Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Минчений де Жос Резинского района», проект № 4/2021 vol. 1, разработанный SRL «Gazmolproject», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета офертанта), составляет: 518 087,13 (пятьсот восемнадцать тысяч восемьдесят семь лей 13 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчику» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 30.06.2022 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Предоставлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по исполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолит препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м. Орхей, ул. В. Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96V1022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA филиал Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetan», Р. Молдова, р-н. Орхей, с. Зорилге, ф/к 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 КБ «Енергбанк», АО филиал Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора  Г. Мунтану



Директор  И. Кочория



Договор на строительство газопроводов

№ 12

« 06 » мая 2022

г.Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Минчений де Сус Резинского района», проект № 4/2021 vol. 2, разработанный SRL «Gazmolproject», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета офертанта), составляет: 377 714,28 (триста семьдесят семь тысяч семьсот четырнадцать лей 28 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 30.06.2022 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнить в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолеет препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности незавершенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96V1022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetan», Р. Молдова, р-н.Орхей, с. Зориле, ф/к 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора  Г. Мунтяну



Директор  И. Конория



Договор на строительство газопроводов

№ 15

« 06 » мая 2022

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Пуцынтей Орхейского района», проект № 428/21-AGE, разработанный SRL «Efect Gas», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований СНИП G05.01.-2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета offerтанта), составляет: 413 920,79 (четыреста тринадцать тысяч девятьсот двадцать лей 79 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчику» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных

работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 2 месяца, начиная от 16.05.2022 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию и установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Стороны, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или несоответствующее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено препятствием, предусмотренным в п. 8.2. настоящего Договора, согласно условиям, ст. 904 Гражданского кодекса Республики Молдова.

8.2. Невыполнение обязанности одной из Сторон оправдано, если оно вызвано препятствием, находящимся вне контроля стороны, и, если от стороны нельзя было разумно ожидать, что она избежит или преодолевает препятствие, или его последствия. Препятствием, оправдывающим неисполнение, могут быть следующие события: война, военные действия, блокады, эмбарго, прочие международные санкции, пожары, наводнения, другие стихийные бедствия и временные природные явления, либо другие события, находящиеся вне контроля Сторон.

8.3. Событие может быть признано препятствием только в том в случае, когда его наличие объективно привело к невозможности исполнения обязанностей по Договору. События, которые ведут к нерентабельности и к затруднению выполнения обязанностей, не признаются препятствием.

8.4. Сторона, которая ссылается на наличие препятствия, обязана проинформировать другую Сторону в письменном виде в течение 2 (двух) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.5. Уведомление должно содержать данные о характере препятствия, при необходимости, оценку влияния этих обстоятельств на выполнение Сторонами своих договорных обязанностей, срок выполнения обязанностей.

8.6. В случае, когда действие указанных событий влияет на срок выполнения обязанностей одной из Сторон, тогда установленный в Договоре срок продлевается на период, пропорциональный действию соответствующего события, но не более чем на 2 (два) календарных месяца.

8.7. Упущение уведомления или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое из вышеперечисленных событий, в силу которого она была бы освобождена от ответственности за невыполнение обязанностей по настоящему Договору.

8.8. Перечисленные в уведомлении факты должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты или другим компетентным органом Стороны, у которой произошли события.

8.9. Если действие указанных событий продолжается более 60 (шестидесяти) дней, Стороны должны принять решение о выполнении договорных обязанностей, для чего подписывают дополнительное соглашение.

8.10. Если Стороны не приходят к согласию относительно решения о выполнении договорных обязанностей, каждая Сторона вправе отказаться от их дальнейшего выполнения, в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный отказом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. "Подрядчик" обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые "Заказчиком" в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. "Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика".

"Подрядчик" обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении настоящего Договора, для любых целей без предварительного письменного согласия "Заказчика", равно как и "Заказчик" обязуется не использовать такую информацию без предварительного письменного согласия "Подрядчика".

9.2. Обязательства конфиденциальности и неиспользования, возложенные на "Подрядчика" настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине "Подрядчика".

9.3. Стороны договорились, среди прочего, считать сведения о стоимости Услуг "Подрядчика" по настоящему Договору (цене договора) коммерческой тайной, не подлежащей разглашению без письменного согласия другой Стороны.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

10.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

10.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

10.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

10.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

10.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядником».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetan» , Р. Молдова, р-н.Орхей, с. Зорице, ф/к 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора  Г. Мунтяну



Директор  И. Кочорва

Договор на строительство газопроводов

№ 5

« 11 » февраля 2022

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «GAZMETAN», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора, Кочьорва И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Булэешть Орхейского района», проект 434/16, разработанный SRL «MPS-Constructie», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса (прилагается смета офертанта), составляет: 264 532,00 (Двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать два лей 00 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить

выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 01.03.2022 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Представлять в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.2. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.3. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.4. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.5. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования проектной документации.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.

6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.

6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта.

6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.13. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п.2.1. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,02 % от неоплаченной суммы за каждый день

просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.

7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02 % от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.

7.7. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению условий настоящего Договора либо ведут к просрочке исполнения для любой из сторон, сторона освобождается от выполнения обязанностей, но только на период, когда форс-мажорные обстоятельства (землетрясение, наводнение, оползни и др.) оказывали действие на исполнение обязательства. Сторона, которая не может исполнить обязательство по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону через телекс, факс или другим способом в течение 24 часов, предоставив в тридцатидневный срок документ, выданный Торгово-Промышленной Палатой либо другим уполномоченным органом, который подтверждает наличие указанных обстоятельств.

7.8. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием работ.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

8.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

8.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

8.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

8.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» г. Орхей, ул. В. Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил. 7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «Gazmetan», Р. Молдова, р-н Орхей, с. Зорице, ф/к 1003600106296, COD IBAN MD22EN000000222446030897 КБ «Енергбанк», АО фил. Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 0208005

И.О. Директора  Г. Мунтяну

Директор  И.Кочориа

