

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de elaborare a documentatiei de proiect „Extinderea sistemului de canalizare din com. Trușeni, mun. Chișinău”.

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023							Anul 2024
		Luna							Luna
		De la 01 iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie
1.	<u>Faza 1</u> - Analiza documentelor; - Colectarea informatiilor; - Documentarea pe teren; - Efectuarea masurarilor topogeodezice; - Efectuarea prospectiunilor hidro- geologice; - Revizuirea graficului de lucru; - Intocmirea raportului de incepere.								
2.	<u>Faza 2</u> - Prezentarea cadrului general al infrastructurii; - Configurarea de ansamblu a componentelor principale ale investiției; - Descrierea tehnică a întregului sistem propus cu detaliera componentelor și subcomponentelor acestuia; - Detalierea prin intermediul planurilor și diagramelor a soluțiilor tehnice propuse; - Diagrame P&I pentru fiecare componentă și pentru întregul sistem; - Parametrii de proiectare și ipotezele de calcul; - Scheme tehnologice ale componentelor sistemului; - Profile longitudinale; - Calcule hidraulice preliminare; - Estimări de costuri grosiere pentru întregul sistem; - Raport explicativ succint asupra proiectului preliminar; - Revizuirea proiectului tehnic preliminar.								

3.	<p>Faza 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea cadrului general al infrastructurii propuse; - Configurarea de ansamblu a componentelor principale ale investiției; - Descrierea tehnică a întregului sistem propus cu detalierea componentelor și subcomponentelor acestuia; - Detalierea prin intermediul planurilor și diagramei a soluțiilor tehnice propuse; - Lista echipamentelor și instrumentației propuse prin proiect; - Planuri de situație în scara 1:500; - Profile longitudinale pentru toate conductele proiectate; - Calcule hidraulice detaliate pentru rețele; - Calcule de dimensionare hidraulică pentru stațiile de pompare; - Calcule de dimensionare statică. Alimentare cu energie electrică. Plan general; - Costul general consolidat estimat al lucrărilor de construcții-montaj; - Raport final. 								
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Mariana Vîrlan

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Apcan Proiect” S.R.L.