

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ремонтные работы в детских садах мун. Комрат: “Замена системы отопления в д/с №5 мун. Комрат”

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului        | 2022 год    |             |             |             |
|---------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                              | июнь        |             |             | июль        |
|         |                                              | 13.06-20.06 | 20.06-24.06 | 24.06-30.06 | 01.07-06.07 |
| 1.      | Подготовительные работы (демонтажные работы) | x           |             |             |             |
| 2.      | Монтаж радиаторов                            |             | x           |             |             |
| 3.      | Монтаж труб                                  |             |             | x           |             |
| 4       | Монтаж соединительных деталей и креплений    |             |             |             | x           |



Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ivan Ghenov

Funcția în cadrul întreprinderii: director SRL Tehnogazmontaj

Denumirea întreprinderii: SRL Tehnogazmontaj