

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul I. Lucrări de reparație Secția Clinica-Diagnostica Functionala, Etajul 2. pentru IMSP Institutul de Cardiologie

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019														
		Zile														
1	Demolari, Demontari, Desfaceri	3														
2	Primul ciclu de lucrari electrice si sanitare		2													
3	Sapa la podea si tencuieli mortar la pereti			7												
4	Instalarea ferestrelor si usilor				2											
5	Zugraveli, placaje si pregatiri pentru linoleum medical					8										
6	Tavan Gips si Armstrong						3									
7	Instalare linoleum medical, ancadramente si baghete							3								
8	Instalarea sanitarelor, corpurilor de iluminat si prizelor								1							
9	Remedierea eventualelor observatii, ordine si evacuarea de pe santier									1						

Total: 30 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL