

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### „Renovarea centralei termice la Gimnaziul din s. Slobozia-Dușca, r-ul Criuleni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 ( 3 luni )		
		I-a luna	II-a luna	III-a luna
1.	Organizare de șantier	2 zile		
2.	Soluții termomecanice		*****	*****
3.	Rețele electrice interioare			*****
4.	Rețele interioare apă și canalizare		*****	*****
5.	Retea exterioară de gaze naturale		*****	
6.	Incalzire, ventilare		*****	*****
7.	Soluții constructive		*****	
8.	Retea interioară de gaze naturale		*****	
9.	Automatizarea sistemului			*****
10.	Amenajarea teritoriului		*****	****
11.	Retea exterioară de apă și canalizare		*****	
12.	Semnalizarea de pază			*****
13.	Semnalizarea de incendiu		*****	*****

Nume: [Maria Chiperi]

Funcția: [Director]