

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de montare a sistemului de ventilație și condiționare la Blocul Radiologic Nr.1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Luna		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier	30%	40%	30%
2.	<u>Lucrări de montare a sistemului de ventilație și condiționare la Blocul Radiologic Nr.1</u>			

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: 90 de zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Golban Teodor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei GOLBAN TRADE SRL