

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a terenului Primăria or.Sîngerei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		...			
		Luna			
1	2	3	4		
		iulie	august	septembrie	octombrie
1.	1. Lucrari depregtare a santierului/ terenului	Lucrari depregtare a santierului/ terenului			
2.	2. Lucrări de amenajare a terenului		Lucrări de amenajare a terenului	Lucrări de amenajare a terenului	Lucrări de amenajare a terenului

Semnat: _____

Nume: Cucoș Raisa

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Finolex center