

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație capitală a trotuarelor din mun. Chișinău

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul																	
		2026-2027																	
		Total = 18 luni																	
		I	II	III	IV	V	VI	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	I	
0	Organizare de șantier																		
1	Lucrări de reparație capitală a trotuarelor din mun. Chișinău																		

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL