

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație prin asfaltare: str. Ion Creangă L=820 m / S=4100 m<sup>2</sup>, comuna Ciorescu, mun. Chișinău**  
*(denumirea lucrărilor)*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
	Organizare de șantier	1				2			
1.	Lucrări de pregătire	■	■						
2.	Lucrări de demolare		■	■	■				
3.	Lucrări de construcție				■	■	■		
4.	Amenajare strat de bază						■	■	
5.	Amenajarea stratului de uzură							■	
6.	Finisarea lucrărilor								■

*Notă: Graficul poate fi modificat în dependență de condițiile climaterice pentru a asigura tehnologia de execuție a lucrărilor.*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CON S SRL**