

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social „Nadejda” s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 90 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrari de demolare												
3	Lucrari reparatii interioare												
4	Electricitatea												
5	Apeduct si canalizare												
6	Lucrari exterioare												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**