

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea trotuarului cu pavaj în s.Caracuseii Vechi, raionul Bricen

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			2022	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	1.Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare 2.Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 3. Strat de fundatie din piatra sparta	20 de zile				
3.	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	5 de zile	5 de zile			



...	<p>1. Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu</p> <p>2. Strat de fundatie din nisip</p> <p>3. Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm</p>	30 de zile			
-----	--	------------	--	--	--

Semnat: _____

Nume: **Dragusan Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **"D.P.H. RETAL" SRL**


