

INVESTITOR: EU4MOLDOVA – regiuni cheie
BENEFICIAR: Primăria mun. Ungheni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 06 din 17.01.2023

privind "Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni", etapa 2 - reconstrucția și extinderea trotuarelor de la strada Hasdeu până la strada Ștefan cel Mare (ÎM „Apă-Canal”) cu delimitarea pistelor pentru pietoni și biciclete și amenajarea spațiilor verzi cu elemente SMART și mobilier urban executată în cadrul contractului nr. Itb 22-02432 din 08 iunie 2022, încheiat între Programul EU4Moldova – regiuni cheie finanțat de UE și implementat de PNUD Moldova și UNICEF Moldova și SRL "Aflux-Prim" pentru lucrările de reconstrucție și revitalizare a centrului municipiului Ungheni, etapa 2.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 34 din 03 iunie 2022;
2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-17 ianuarie 2023, fiind formată din:

Presedinte:

- Ion Galușcă, viceprimarul municipiului Ungheni

Membri :

- Vitalie Vieru – inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebedea - inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie
- Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Gheorghe Răilean – specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc – contabil - șef Primăria mun. Ungheni
- Vlad Savin – arhitect-șef Primăria mun. Ungheni
- Constantin Fuior – responsabil tehnic
-

3. Au mai participat la recepție:

Vitalie Sentelnic - director SRL Aflux-Prim
(numele, prenumele) (calitatea)

Sergiu Cișca - proiectant SRL Art factory
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor conform scrisorii prezentate de către SRL "Aflux-Prim".

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Executarea volumului de lucrări prezentat în caietul de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Organizarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral-----, adresa poștală -----, destinația -----, compus din următoarele construcții -----, suprafața la sol -----, suprafața totală -----, numărul de etaje -----, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal (nu este necesar).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 17.01.2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție :

Președinte:

- Ion Galușcă



Membri :

- Vitalie Vieru Vieru

- Eugenia Lebeda LEBEDA

- Liliana Tincu Tincu

- Anastasia Litviniuc Litviniuc

- Gheorghe Răilean Răilean

- Tatiana Pavliuc Pavliuc

- Vlad Savin

- Constantin Fuior



Invitați:

Vitalie Buteleac

Sergiu Cioba



10. Lucrarea "Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheeni", etapa 2 - reconstrucția și extinderea trotuarelor de la strada Hasdeu până la strada Ștefan cel Mare (ÎM „Apă-Canal”) cu delimitarea pistelor pentru pietoni și biciclete și amenajarea spațiilor verzi cu elemente SMART și mobilier urban este :

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 17 " 2023

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2023

L.Ș. _____

(semnătura)

Vieru

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Nu sunt obiecte

- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie *Vieru*
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie *LEBEDA*
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie *Tincu*
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni *Litviniuc*
- **Gheorghe Răilean**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni *Pavliuc*
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Constantin Fuior**, responsabil tehnic _____



Lista lucrărilor cuprinse în Documentatia Tehnică
ce n-au fost executate.

1. De realizat semănarea gazonului, conform devizului - oferta;
2. De realizat marcarea pistei pentru biciclisti cu marcaj termoplast.

Termen de înlăturare: 90 zile calendaristice.




- Ion Galușcă, viceprimarul municipiului Ungheni 
- Vitalie Vieru, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- Eugenia Lebeda, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- Liliana Tincu, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni - cheie 
- Anastasia Litviniuc, specialist construcții Primăria mun. Ungheni 
- Gheorghe Răilean, specialist construcții Primăria mun. Ungheni 
- Tatiana Pavliuc, contabil - șef Primăria mun. Ungheni 
- Vlad Savin, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni 
- Constantin Fuior, responsabil tehnic



Lista lucrărilor cuprinse în Documentaria Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sunt obiectiv.



- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie *Vieru*
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie *VERBAAA*
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie *Tincu*
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni *Litviniuc*
- **Gheorghe Răilean**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Constantin Fuior**, responsabil tehnic _____

