

Investitor:

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01.12.2020

Privind: "Termoizolarea pe fațade la clădirile existente 3 unități IMSP Spitalul Raional or. Criuleni"

Executată în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2019 încheiat între SRL „Bioenerg Construct” și IMSP Spitalul Republican Criuleni

Pentru lucrările de "Termoizolarea pe fațade la clădirile existente 3 unități IMSP Spitalul Raional or. Criuleni"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de Pămârlia

02. Criuleni N38

La data de 1-09-2020 cu valabilitate până la 6 luni

2. Comisia de receptivitate și-a desfășurat activitatea în intervalul 01-12-2020

Fiind formată din :

Presedintele Comisiei:

Onica Roman – vice presedinte r. Criuleni

Membrii Comisiei: Ogor Oleg Vasile vice presedinte r. Criuleni

Vatamaniuc Viaceslav arhitect sef r. Criuleni

Roman Aurica director IMSP Spitalul r. Criuleni

Halipli Sergiu vicedirector medical IMSP Spitalul r. Criuleni

Cataranciuc Leonid responsabil tehnic

Morari Petru responsabil tehnic

Rotaru Nicolae responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție :

Director SRL „Bioenerg Construct”: Foalea Corneliu

Diriginte de santier SRL „Bioenerg Construct” : Gramma Eugen

4. Constatările comisiei de recepție :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De receptionat obiectul

6. Comisia de receptivitate motiveaza propunerea facuta prin :

De exploatat obiectul

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele :

Receptionarea lucrarilor si achitarea integrala a acestora conform actelor prezentate.

8. Prezentul proces-verbal, conținând file și anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

**Președintele Comisiei:**

Onica Roman – vice presedinte r. Criuleni

**Membrii Comisiei:** Ogor Oleg Vasile vice presedinte r. Criuleni

Vatamaniuc Viaceslav arhitector sef r. Criuleni

Roman Aurica director IMSP Spitalul r. Criuleni

Halipli Sergiu vicedirector medical IMSP Spitalul r. Criuleni

Cataranciuc Leonid responsabil tehnic

Morari Petru responsabil tehnic

Rotaru Nicolae responsabil tehnic

9. Lucrarea: Forma tehnice proiectelor de cladiri existente 3 unitati.

Este indeplinita conform contractului si caietului de sarcini cu modificarile de rigoare.

*Se propune acceptarea receptiei la terminarea lucrarilor, dupa care se vor efectua controlul volumelor conform planului 360 din 25.06.1986, si dupa expirarea perioadei de garantie.*  
Stefan Brumf, inspector principal DST Centru

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANT:

INVESTITOR/Proprietar:

" 01 " 12 2020

" " 2020

L.Ș.  
(semnătura)

(semnătura)

L.Ș.

