

Aprob.

Director executiv
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Ștefan Popa

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 8 din 23 februarie 2024

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr. 07/02-02/294 din 11 septembrie 2023, încheiat între Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L.„Dromas Cons” (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G 40 – R 19 – Japca – Șestaci– Șoldănești – G 41, raionul Șoldănești, Lot 29. ”

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 23 februarie 2024 fiind formată:

Președinte:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Grigore Parvan	- consultant, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Victor Serdiuc	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”;
	Ion Cojocaru	- director, S.A. „Drumuri - Soroca” ;
	Mihail Gandrabura	- S.A. „Drumuri - Soroca” sector Șoldănești;
Invitați:	Petru Dacin	- director, S.R.L. „Dromas Cons” (antreprenor);
	Puzur Matei	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 18 425 853, 35 lei**, dintre care **LCM – 18 039 801, 60 lei**.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției cu obiecții

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale.

Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr. 73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum menționat s-au executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi *vineri 23 februarie 2024* în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte:

Digitally signed by Lupu Vladimir
Date: 2024.03.04 11:22:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membri:

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.03.04 10:47:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cojocaru Ion
Date: 2024.02.28 18:38:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2024.03.04 11:04:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihail Gandrabura

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.02.26 11:45:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Godiac Sergiu
Date: 2024.03.04 10:52:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Petru Dacin

Digitally signed by Serdiuc Victor
Date: 2024.03.04 11:12:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Matei Puzos Matei
Date: 2024.02.28 07:10:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nr. 8 din 23 februarie 2024

SITUATIA

neconformităților depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul:
„Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G 40 – R 19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G 41,
raionul Șoldănești, Lot 29.”

[illegible]

Comisia:

Digitally signed by Lupu Vladimir
Date: 2024.03.04 11:25:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Preşedinte:

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.03.04 10:48:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membri:

Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2024.03.04 11:06:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Grigore Parvan

Digitally signed by Godiac Sergiu
Date: 2024.03.04 10:54:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Serdiuc Victor
Date: 2024.03.04 11:14:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Victor Serdiuc



Digitally signed by Cojocaru Ion
Date: 2024.02.28 18:40:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ion Cojocaru

Mihail Gandrabura

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.02.26 13:19:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Petru Dacin

Digitally signed by Puzur Matei
Date: 2024.02.28 07:11:03 EET
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova

Puzar Matei



Aprob.

Director executiv
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Ștefan Popa

29.12. 2023

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 57 din 22 decembrie 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr.07/02-02/282 din 06 septembrie 2023, încheiat între Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L.„Dromas – Cons” (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G69 G68 – Ustia – Mașcauți – G72, raionul Criuleni.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 22 decembrie 2023 fiind formată:

Președinte	Petru Triboi	- șef direcția siguranță și întreținere a construcției rutiere, Î.S. „ASD”;
Membri:	Sergiu Manțuc	- șef, serviciu recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”;
	Gheorghe Olaru	- șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Andrei Chiriac	- consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Morgoci	- șef, serviciu operativ, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Popov	- S.A. „Drumuri - Criuleni”;
	Ștefan Mantaluța	- S.A. „Drumuri - Criuleni ” sector Criuleni
Invitați:	Piotr Dacin	- director, S.R.L. „Dromas - Cons” (antreprenor);
	Valeriu Chioru	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 5 748 093,56 lei** dintre care **LCM – 5 627 661,60 lei**.

5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de 5 627 661,60 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Delimitarea recepției cu rezerve

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum neționat -sau executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 22 decembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte:

Petru Triboi

Membri:

Sergiu Manțuc

Gheorghe Olaru

Andrei Chiriac

Alexandru Morgoci

Alexandru Popov

Ștefan Mantaluța

Piotr Dacin

Valeriu Chioru



SITUAȚIA

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	- Monitorizarea aparatei fizicilor conform dimensiunii cu numărul 347 din 22.11.23 în perioada de garanție

Preşedinte:

Membri:

Gheorghe Olaru

Andrei Chiriac

Alexandru Morgoci

Alexandru Popov

Stefan Mantaluta

Piotr Dacin

Valeriu Chioru

Costul lucrărilor executate conform programului

**Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul
G69 G68 – Ustia – Mașcăuți – G72, raionul Criuleni**

a.2023

mun. Chișinău

Nr	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. „DROMAS-CONS” S.R.L. Contract nr.07/02-02/282 din 06.09.2023 2023	5 627 661,60
2	Întreținerea beneficiarului 2,14% 2023	120 431,96 120 431,96
	TOTAL:	5 748 093,56

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

septembrie 2023
noiembrie 2023

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere

S. Manțuc

Aprob.

Director executiv
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Ștefan Popa

2023

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 58 din 22 decembrie 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr.07/02-02/296 din 11 septembrie 2023, încheiat între Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L.„Dromas – Cons” (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni – Costesti – Molesti – Razeni – M3, raionul Ialoveni.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 22 decembrie 2023 fiind formată:

Președinte	Petru Triboi	- șef direcția siguranță și întreținere a construcției rutiere, Î.S. „ASD”;
Membri:	Sergiu Manțuc	- șef, serviciu recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”;
	Gheorghe Olaru	- șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Andrei Chiriac	- consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Morgoci	- șef, serviciu operativ, Î.S. „ASD”;
	Gheorghe Duplava	- S.A. „Drumuri - Ialoveni” ;
	Oleg Cerescu	- S.A. „Drumuri - Ialoveni ” sector Ialoveni
Invitați:	Piotr Dacin	- director, S.R.L. „Dromas - Cons” (antreprenor);
	Nicolae Severin	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 6 831 994,25 lei** dintre care **LCM – 6 688 852,80 lei.**

5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de 6 688 852, 80 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției cu rezerve

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum neționat -sau executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 22 decembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte:

Petru Triboi

Membri:

Sergiu Manjuc

Gheorghe Duplava

Gheorghe Olaru

Oleg Cerescu

Andrei Chiriac

Piotr Dacin

Alexandru Morgoci

Nicolae Severin

neconformităților depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul:
„Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni – Costesti – Molesti – Razeni – M3, raionul Ialoveni.”

[illegible]

Preşedinte:

Petru Triboi

Membri:

Sergiu Manțuc

Gheorghe Duplava

Gheorghe Olaru

Oleg Cerescu

Andrei Chiriac

Piotr Dacin

Alexandru Morgoci

Nicolae Severin

Costul lucrărilor executate conform programului

**Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul
G104 Ialoveni–Costești–Molești–Răzeni–M3, raionul Ialoveni**

a.2023


mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. „DROMAS-CONS” S.R.L. Contract nr.07/02-02/296 din 11.09.2023 2023	6 688 852,80 6 688 852,80
2	Întreținerea beneficiarului 2,14% 2023	143 141,45 143 141,45
	TOTAL:	6 831 994,25

**Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor**

**septembrie 2023
noiembrie 2023**

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere



S. Manțuc

Aprob.

Director executiv

Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

St. POPA



2023

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 41 din 28 decembrie 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr.07/02-02/301 din 13 septembrie 2023, încheiat între Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L.”Dromas-Cons” (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G 1114 G113 – Talmază -Olănești – R31, raionul Ștefan-Vodă.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 28 decembrie 2023 fiind formată:

Președinte	Sergiu GALUȘCA	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Artur CIOBANU	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Mihai CIREȘ	- consultant, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Andrei RUSNAC	- consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Artur IAZINSCHII	- consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Roman SERBENCO	- director, S.A. „Drumuri - Căușeni”;
	Vasile CHETRARI	-șef sector, S.A. „Drumuri - Căușeni” sector Ștefan-Vodă;
Invitați:	Piotr DACIN	- director, S.R.L.”Dromas-Cons ”
	Simion PÎNZARI	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*Să fie data în folosință fiind defectivată
fără rezerve.*

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 8 306 570,43lei** dintre care **LCM – 8 132 534,20 lei**

5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de – 8 132 534,20 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția lucrărilor

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum neționat -sau executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H - 4cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 28 decembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte: Sergiu GALUȘCA

Simion PÎNZARI

Membri: Artur CIOBANU

Roman SERBENCO

Mihai CIREȘ

Vasile CHETRARI

Andrei RUSNAC

Piotr DACIN

Artur IAZINSCHII

Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul
G114 G113 – Talmaza – Olănești - R31, raionul Stefan Vădă

a.2023

mun. Chișinău

No	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.C. „DRUMAS-CONS” Contract nr.07/02-02/301 din 13.09.2023 2023	8 132 534,20 8 132 534,20
2	Întreținerea beneficiarului 2,14% 2023	174 036,23 174 036,23
	TOTAL:	8 306 570,43

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

septembrie 2023
noiembrie 2023

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere



S. Manțuc

Aprob.

Director executiv
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor

ȘI POPA



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 72 din 28 decembrie 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr.07/02-02/295 din 11 septembrie 2023, încheiat între Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L.”Dromas-Cons” (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G99 M1 – Leușeni – Leova – R34, raionul Leova.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 28 decembrie 2023 fiind formată:

Președinte	Sergiu GALUȘCA	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Artur CIOBANU	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Mihai CIREȘ	- consultant, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Andrei RUSNAC	- consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Artur IAZINSCHII	- consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Mihail ARMANU	- director, S.A. „Drumuri - Cimișlia”;
	Nicolae REVENCO	- șef sector, S.A. „Drumuri - Cimișlia” sector Leova;
Invitați:	Piotr DACIN	- director, S.R.L.”Dromas-Cons ”
	Andrei NAGACEVSCHI	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*sa fie data in folosinta fiind defectuata
fara rezerve.*

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 7 812 867,96 lei** dintre care **LCM – 7 649 175,60 lei**

5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de – 7 649 175,60 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția lucrărilor

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 3 a H.G. nr.73 din 22.02.2023.

Pe sectorul de drum neționat -sau executat următoarele lucrări principale:

1. Scarificarea și profilarea drumului existent.
2. Adăugarea materialului nou, tratarea cu ciment, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
3. Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
4. Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H - 4cm.
5. Asigurarea siguranței circulației rutiere.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 28 decembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte: Sergiu GALUȘCA

Andrei NAGACEVSCHI

Membri: Artur CIOBANU

Mihail ARMANU

Mihai CIREȘ

Nicolae REVENCO

Andrei RUSNAC

Piotr DACIN

Artur IAZINSCHII

Artur IAZINSCHII

Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul
G99 M1 – Leușeni – Leova - R34, raionul Leova

a.2023

mun. Chișinău

Nº	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.C. „DRUMAS-CONS” Contract nr.07/02-02/295 din 11.09.2023 Acord adițional nr. 1 din 28.11.23 2023	7 649 175,60 7 649 175,60
2	Întreținerea beneficiarului 2,14% 2023	163 692,36 163 692,36
	TOTAL:	7 812 867,96

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

septembrie 2023
noiembrie 2023

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere



S. Manțuc