

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Achiziționarea lucrărilor privind Construcția canalizării pluviale din str. Prepeleștei 10a...1/a din or.Codru - 60 zile, după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor	Anul											
		2023											
		Luna											
		1				2				3			
		Săptămâna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Construcția canalizării pluviale din str. Prepeleștei 10a...1/a din or.Codru)												

Notă: 1 celulă reprezintă 5 zile lucrătoare.

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. „ADRIKA” S.R.L.