

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L527 R33 de acces spre s.Boghiceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2023							
				Aprilie				Mai			
	Organizare de șantier										
	<b>1. Lucrari de reparatii drum L=540, b=6,0m</b>										

Data completării: “27” aprilie 2023

Nume: \_\_Candu Ion\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director\_\_

Denumirea firmei \_\_ IM “BADPRIM” SRL\_