

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

*Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii
nr. 223 din com Tohatin (sala muzicală și
coridorul)*

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 45 zile																																												
	anul 2023																																												
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Lucrări pregătitoare																																													
Lucrări de reparatie																																													
Dare in exploatare																																													

Lucrarile vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor și vor dura 45 zile

Directorul companiei SRL PROFMONTAJCONS BUDURIN Stanislav