

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2 (Repetat)

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 30 zile																													
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Pregatirea santierului de lucru																														
Lucrări de reparatie																														
Dare in exploatare																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 30 zile

Directorul companiei „ProfmontajCons” SRL _____Budurin Stanislav