

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către TERMOELECTRICA S.A., Chisinau, str. Tudor Vladimirescu, 6 , Republica Moldova

№	Denumirea lucrarilor	Grafic executare lucrari in luni anul 2023							
		Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	octombrie	noiembrie
1	2			3	4	5	6		
1.	Lucrările de restabilire a stratului chimic anticorozi intern și extern Lotul 1 si lotul 2			Începutul lucrarilor				Sfârșitul lucrărilor	
2	Lucrările de restabilire a stratului chimic anticorozi intern și extern Lotul 3						Începutul lucrarilor		Sfârșitul lucrărilor
3	Lucrările de restabilire a stratului chimic anticorozi intern și extern Lotul 4	Începutul lucrarilor					Sfârșitul lucrărilor		

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL „Horus”



Data completării 07/04/2023

