

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„achiziționarea lucrărilor de extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă din comuna Lipoveni,
raionul Cimișlia” localizat în s. Lipoveni, r-nul Cimișlia”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025			...	Anul (n)
		Luna				
		90 zile	180 zile	250 zile	...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Transportarea materialelor, transportarea utilajului, Lucrari de terasament,					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Construcția rețelelor de apeduct și montarea a turnului de apă					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Restabilirea drumului și lucrări de finisare.					

Semnat: _____

Nume: Nisteanu Petru Funcția în cadrul întreprinderii: Director Denumirea întreprinderii: Autoring SRL