

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului cu invelitori bituminoaseâ

IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți

Denumirea lucrarilor	Luna I																															
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Lucari de demolade																																
Executarea tencuielilor																																
Executarea stratului suport																																
Executare Invelitorii																																

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 luni

Director _____