

ROGRAMUL ȘI PLANUL DE LUCRU

Date Generale

Denumire lucrare: „Alimentarea cu apă a satului Briceni, raionul Dondușeni”
Amplasament: s. Briceni, raionul Dondușeni, Republica Moldova
Beneficiar: Primăria s. Briceni, raionul Dondușeni, Republica Moldova
Autoritatea contractantă: Primăria s. Briceni, raionul Dondușeni, Republica Moldova
Antreprenor: **URALIS SRL**
Data întocmirii: **septembrie 2020**

II. Activități pentru organizarea șantierului


Prezentul document cuprinde mențiuni privind dotările lucrărilor de organizare de șantier, respectiv:

- panou identificare lucrare;
- amenajare birou șef punct lucru / Diriginte Santier;
- amenajare vestiare pentru muncitori;
- spațiu special amenajat pentru depozitarea materialelor
- spațiu amenajat pentru parcare utilajelor
- pichet PSI (stingătoare, lada cu nisip, târnăcop, găleți etc);
- în incinta organizării de șantier va fi prevăzut un WC ecologic pentru personalul constructorului;
- gard împrejmuire a șantierului
- traseu provizoriu privind circulația mijloacelor de aprovizionare;

Zona șantierului va fi delimitată de o împrejmuire cu gard de plasă cu poartă de acces conform planului de situație astfel încât persoanele străine să nu aibă acces.



ORGANIZARE DE ȘANTIER



Semnătura



Anatolie Alaiba

Având funcția de director Uralis SRL autorizat să semneze ofertele pentru și în numele Uralis SRL

Data 07.09.2020