

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sistemului de încălzire din incinta IP Școlii de Arte „Maria Bieșu” din or. Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		4 săptămâni			
		1 săptămâna	2 săptămâna	3 săptămâna	4 săptămâna
1.	Organizare de șantier	V			
2.	Lucrări de construcție	V	V	V	
3.	Darea în exploatare a obiectului de lucru				V

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit