

## Replanificarea încăperilor la Casa de Creație de pe str.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.36 din or.Vadul lui Voda

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Grupe de<br/>obiecte/denumirea<br/>obiectului</b>                                                                          | <b>Anul 2020</b> |          |          |          |          | <b>Anul 2021</b> |          |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
|                    |                                                                                                                               | <b>1</b>         | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>1</b>         | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |
| 1.                 | Organizare de șantier                                                                                                         | X                |          |          |          |          |                  |          |          |          |
| 2.                 | Soluții constructive –<br>C,                                                                                                  |                  |          | X        | X        |          |                  |          |          |          |
| 3.                 | Iluminat electric<br>interior-EEF/IEI                                                                                         |                  | X        | X        | X        |          |                  |          |          |          |
| 4                  | IVC                                                                                                                           |                  |          | X        | X        | X        |                  |          |          |          |
| 5                  | Soluții arhitecturale-<br>SA: Capitolul 1.<br>Lucrări de demontare,<br>Capitolul 2. Casa de<br>creație (parter),<br>Capitolul | X                |          |          |          |          |                  |          |          |          |
| 6                  | Școala de muzică<br>(parter), Capitolul 5.<br>Tîmplării, Capitolul 6<br>Pereți și pereți<br>despărțitori                      |                  | X        |          |          |          |                  |          |          |          |

|    |                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7  | Capitolul 7. 2,<br>Capitolul 7. 3,<br>Capitolul 7.4,<br>Capitolul 7. 5,<br>Capitolul 7. 7,<br>Capitolul 7. 8,<br>Capitolul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Lucrările din Devizul<br>local 2-1-1: Soluții<br>arhitecturale-SA :<br>Capitolul 4. Demisol,                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Capitolul 7.1<br>Pardoseli tip 1<br>(demisol 3,5,6),<br>Capitolul 7. 6. Tip 6<br>(Parter Rampa)                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Capitolul 8: Finisarea<br>exterioară, Capitolul<br>9: Alcătuirea Indicați<br>în graficul de<br>executare 5 pereului,          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Capitolul 11: Diverse<br>lucrăr                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Finisarea lucrarilor,<br>darea in exploatare                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data completării:17.04.2020

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: IGOSTAFF CONSTRUCT SRL

Semnat electronic