

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

RECONSTRUCTIA ACOPERISULUI CLADIRI Gimnaziului N. Cebanov s.Congaz

Denumirea lucrarilor	Zilele																							
	1-30							30-60							60-90									
демонтажные работы	█	█	█	█	█	█																		
ремонт каркаса из пиломатерьяла													█	█	█	█	█	█						
Настил металлочерепицы/профнастил и водосточная система													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH