

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR F 3.3

*lucrări de construcție a acoperișului la OMF Slobozia-Dușca*

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
lucrări de construcție a acoperișului la OMF Slobozia-Dușca												

*Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat*

*Data 03/08/2021*

*Director "Etalon Construct" \_\_\_\_\_ Platonov Dorin*