

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie curenta a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova str. Unirii 28
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna septembrie				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Desfacerea acoperisului	7 zile				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Montarea acoperisului		20 zile			
...	Obiect ... Categoria de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____
Nume: Gospodinov Iurie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: Leocons Plus SRL