

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația curentă a străzii M.Eminescu din s.Săiți r-nul Căușeni și Reparația curentă a străzii M.Sadoveanu din satul Săiți r-ul Căușeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Valoarea lucrarilor mii.lei	Anul 2022												
			Luna												
			04	05	06	07	08	09	10	11	12				
1.	Organizare de șantier														
	Lucrări Reparația curentă a străzii M.Eminescu din s.Săiți r-nul Căușeni și Reparația curentă a străzii M.Sadoveanu din satul Săiți r-ul Căușeni	500,842	30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului conform căietului de sarcini												

Semnat: _____

Nume: **Cijicenco Alexandru**Funcția în cadrul firmei: **Director interimar**Denumirea firmei și sigiliu: **S.A «Drumuri Căușeni»**