

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	*				
2.	Lucrari de constructii Reparatii, reconstructii	*	*	*		
3.	Montarea retelelor ingineresti		*	*	*	*
...	Darea in exploatare					*

Termen de executie 75 zile

Data completării: 27.04.2025

Numele: Uzun Veaceslav

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL UVN DEMIR TAS

Semnătura electronica