


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Реконструкция кровли здания

Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2023-2024	
		Zile	
1	Lucrări pregătitoare	 <p>До конца 2023 года</p>	
2	Lucrări de reparație		
3	Darea în exploatare		

P.s Graficul va fi adaptat conform prevederilor contractuale

Nume,prenume: BUDURIN Stanislav

Funcția: director

Compania: SRL PROFMONTAJCONS