

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Lucrări de renovare a fațadei la grădinița Guguța din mun. Ungheni

(denumirea lucrarilor)

| Nr. d/o | Task description | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | aprilie | | | | mai | | | | iunie | | | | iulie | | | | august | | | | septembrie | | | | octombrie | | | | noiembrie | | | | decembrie | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 1. | Lucrari conform caiet de sarcini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | termen de ex. 3 luni de la primirea ordinului de incopere a lucrarilor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 26 iunie 2023