

ASOCIEREA
ROBRICONS SRL - ROADMAX CONSTRUCT SRL

pentru obiectivul "Lucrări de întreținere periodică (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executat la rece, de tip "Slurry Seal") a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenеști, Rezina"

TIPUL LUCRARILOR																
	Iulie				August				Septembrie				Octombrie			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 31.80-51.80 (selectiv)																
Lucrarile de plombare a partii carosabile.																
Lucrarile de colmatare a fisurilor																
*Lucrarile de aplicare a stratului bituminos foarte subtire executat la rece.																
Aplicarea marcajului rutier																
2. G67 G66-Vasieni-Bahu-R21, km 0.00-1.25																
Lucrarile de plombare a partii carosabile.																
*Lucrarile de aplicare a stratului bituminos foarte subtire executat la rece.																
Aplicarea marcajului rutier																
3. R20 Orhei-Rezina-Ribnita, km 26.00-31.00																
Lucrarile de plombare a partii carosabile.																
*Lucrarile de aplicare a stratului bituminos foarte subtire executat la rece.																
Aplicarea marcajului rutier																

* Lucrarile de aplicare a stratului bituminos foarte subtire executat la rece la fel sunt considerate a fi critice deoarece pot fi aplicate doar pina la mijlocul lunii octombrie. Pentru incadrarea in termenul stabilit Ofertantul planifica sa implice 2-3 truse/combine de slurry seal impreuna avind productivitatea de 9-12 mii m2 pe zi de slurry seal in 2 straturi.

Ofertant,
ASOCIEREA
ROBRICONS SRL - ROADMAX CONSTRUCT SRL
Ghiulnar OSMAN



(semnătura autorizata)

Constantin ELISEI



(semnătura autorizata)

DECLARAȚIE
de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Elisei Constantin administrator al „ROBRICONS” SRL în calitate de ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Elisei Constantin administrator al „ROBRICONS” SRL în calitate de ofertant Lider de asociere, la procedura licitație publică pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **„Lucrări de întreținere periodică (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executat la rece, de tip ”Slurry Seal”) a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina ”**, codul CPV **45233141-9**, la data de 03.06.2021, organizată de **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” 1003600023559**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: Administrator



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 23.06.2021

Numarul Procedurii: [ocds-b3wdp1-MD-1622722774301](#)

Către: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Subsemnatul, Elisei Constantin administrator ROBRICONS SRL în calitate de Lider de asociere ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sânt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- Denumirea/numele **SRL ROBRICONS**
- Codul fiscal **1009609000768**
- Adresa sediului central (adresa juridica) **or. Calarasi, str. Stefan Cel Mare 19 ap. 10**
Adresa bazei de productie/oficiu **mun. Chişinău, Calea Ghidighiciului 13**
- Telefon **+37368863777**
- Fax
- E-mail **constantin.elisei7@gmail.com**
- Certificatul de înregistrare **MD 0089345, 21.02.2009, Camera Înregistrării de Stat**
(numărul, data înregistrării, instituția emitentă)
- Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcțiile de clădiri si construcții ingineresti instalații si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidările, restaurările.**
- Autorizație (certificat) **LICENTA Seria A MII nr. 048619 din 28 Aprilie 2015 emisa de Camera de Licențiere, genurile de lucrări sunt descrise in anexa la licența.**
- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **mun. Chişinău, Calea Ghidighiciului 13.**
- Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2018	9 835,49
2	2019	32 575,24
3	2020	59 799,74
Media anuală:		34 070,16

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primăria Municipiului Orhei	Contract de antrepriză nr. 52/1 din 23.03.2021	4 293 951,20 MDL (executat 40 %)
2.	Primăria orașului Călărași	Contract de antrepriză nr. 95 din 27.04.2021	402 369,86 MDL (executat 45 %)
3.	Primăria Dereneu	Contract de antrepriză nr. 19 din 27.05.2021	843 708,60 MDL (executat 95 %)

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de subantrepriza nr.1 din 02.08.2019 privind. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2 în cadrul contractului general nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ROADMAX CONSTRUCT si IS ASD
4. Adresa beneficiarului Constanta, str. Bulevardul Mamaia, nr 50, camera 3, et 2, ap 4.
5. Țara Romania
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor Asociat/ Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 54 616 265,35 MDL, fara TVA
 - b) finală 51 778 818,34 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 14 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost extins perioada de execuție deoarece atribuirea contractului a fost la pe data de 29 iulie 2019, astfel rămăsese 1,5 luni de timp favorabil aplicării tehnologiei slurry seal.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.49 din 20 octombrie 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 449 201 m², reconstrucția structurii rutiere – 2701 m², plombarea părții carosabile-3687 m², drenaj subteran longitudinal-5154 m.l., colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 50312m.l, marcaj rutier 13580m².

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de subantrepriza pentru pregătirea terenului de fundare și consolidarea acostamentelor cu amestec de calcare C5 la obiectul de Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 24-68
2. Numărul și data contractului Nr 2927/2019 din 01 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL OHL ZS MO
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Chisinau, blvd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 65 of. 806.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 249 511 EURO, fără TVA echivalent 4 865 464 MDL
 - b) finală 272 958 EURO, fără TVA echivalent 5 240 793 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)
 - d) contractată 7 luni
 - e) efectiv realizată 2 luni totodată a fost semnat un acord adițional prin care s-a mărit volumul lucrărilor.
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 27 Decembrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Au fost amenajate peste 60 000 m2 de acostamente în termen de 2 luni. În total au fost lucrate peste 15 000 tone de amestec de calcar cu camioanele proprii.

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr.73 Lucrările de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei, tronsonul (de la str. M. Sadoveanu, Călătorilor, Unirii)
2. Numărul și data contractului Nr 73 din 26 iunie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Municipiului Orhei
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Orhei, str. V. Mahu 160
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 3 781 053,71 MDL, fără TVA
 - b) finală 4 187 881,92 MDL, fără TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
 - g) contractată 3 luni
 - h) efectiv realizată 2 luni totodată a fost semnat un acord adițional prin care s-a mărit volumul lucrărilor.
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5 din 19 Octombrie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 41 428 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 12676m.l.

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind lucrări de amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Balți, km 26,2-36,2
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/176 din 29 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 13 993 903,54 MDL, fara TVA
 - b) finală 8 093 170,54 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - j) contractată 2 luni
 - k) efectiv realizată 3 luni
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost modificat valoarea contractului deoarece starea drumului existent necesita alt tip de intervenție din cauza degradărilor îmbrăcămintei rutiere.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu se aplica
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 88 707 m², plombarea părții carosabile-247 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 3780 m.l, marcaj rutier 4531 m².

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Subantrepriza privind lucrări de amenajare a acostamentelor cu piatra sparta pe coridorul 13 pe un tronson de 9 km
2. Numărul și data contractului Nr. RB-2020 din 02 noiembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor, SRL RUTADOR
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 740 000 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 720 000 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - m) contractată 1,5 luni
 - n) efectiv realizată 1,5 luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 1 din 08.12.20
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Au fost amenajate 9 000 m2 de acostamente în termen de 15 zile. În total au fost lucrate peste 1500 tone de amestec de calcar cu camioanele proprii.

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Subantrepriza privind lucrări de reparație periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Ungheni și Hâncești
2. Numărul și data contractului Nr. 2 din 25 septembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor, General Prest
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 829 351,72 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 829 351,72 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - p) contractată 2 luni
 - q) efectiv realizată 2 luni
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. F/N din 01.11.20
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Au fost straturile de fundație din piatra sparta de calcar, și amenajarea acostamentelor.

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	R6 Chișinau- Orhei- Balți, km 5,68-26,2	Roadmax Construct SRL/ Administrația de Stat a Drumurilor	Asociat / Subantreprenor	54 616 265,35 MDL, fara TVA / 35 935 822 fara TVA	6 luni	PV nr. 49 20.10.20
2	Lucrari de reparatie a strazilor in mun. Orhei	Primaria Municipiului Orhei	Antreprenor	4 187 881,92 fara TVA MDL	2 luni	nr.5 din 19 Octombrie 2020
3	R6 Chișinau- Orhei- Balți, km 26,2-36,2	Administrația de Stat a Drumurilor	Antreprenor	8 093 170,54 fara TVA MDL	4 luni	N/A
4	L390 Pirlita Nisporeni km10,9- km23,4	SRL RUTADOR/ Administrația de Stat a Drumurilor	Subantreprenor	600 000 MDL fara TVA	1 luna	PV nr.1 din 08.12.20
5	Programul Drumuri Bune pentru Moldova Raionul Hincesti	SRL General Prest /Administrația de Stat a Drumurilor	Subantreprenor	691 125 MDL fara TVA	2 luna	PV f/n din 01.11.20

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.1	Oficiu si Baza de producere si depozitare 0.35 ha, adresa Chișinău, Calea Ghidighiciului 13	1		+
1.2	Oficiu, Mun. Chișinău, Calea Iașilor 67 ap.114	1		+
2	Autocamion / cap tractor DAF XF95 430 nr. inm. ZGO758	1	+	
3	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm SSO 064	1	+	
4	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm SSO 062	1	+	
5	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm STS 846	1	+	
6	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm STS 836	1	+	
7	Autocamion / cap tractor DAF XF 460	1	+	
8	Autocamion / cap tractor DAF XF 460	1	+	
9	Autocamion / cap tractor MAN TGX 440	1	+	
10	Semiremorca autobasculanta Schmitz Gotha nr. inm. CL080RA	1	+	
11	Semiremorca autobasculanta Schmitz SKI 24 nr. inm. CLAA923	1	+	
12	Semiremorca autobasculanta MEILLER MHKS nr. inm. H906TZ	1	+	
13	Semiremorca autobasculanta CARNEHL CHKS HH nr. inm V757LG	1	+	
14	Semiremorca autobasculanta CARNEHL CHKS S/A nr. inm Z084PT	1	+	
15	Semiremorca autobasculanta WIELTON X248CC	1	+	

16	Semi trailer de tip platforma cu rampa hidraulica EMPL nr. inm. M685VI	1	+	
17	Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asphalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model STRABAG SA18/25	1	+	
18	Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asphalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model RIPE/2S18 X454XC	1	+	
19	Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subtiri de asphalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model STRABAG SA18//25 X458XC	1	+	
20	Semiremorcă cisternă emulsie, Model MENCI SL115,.C789RA	1	+	
21	Autogreder FAUN F 156A TAT 812	1	+	
22	Cilindru Compactor Bomag BW 144 AD-2 TAV 749	1	+	
23	Compactor pe pneuri HAMM GRW10 TAV 750	1	+	
24	Compactor combinat BOMAG BW138, TBA 021	1	+	
25	Excavator pe pneuri LIEBHERR A312 0.8m3 TAS 884	1	+	
26	Încărcător frontal Changlin 957 H de 3.0 m ³ din 2014 TAQ 446	1	+	
27	Gudronator pentru amorsare cu emulsie bituminoasa BS-100 a.p. 2020	1	+	
28	Buldoexcavator New Holland B80B 1.1 m ³ a.p. 2019	1	+	
29	Colmator CRAFCO	1		+
30	Perie hidraulica pentru curățirea drumurilor, Pronar ZM-S25	1	+	
31	Finisor Vogel 1600-2 a.p. 2008	1		+
32	Camioneta cu rampa hidraulica FORD Tranzit NUN 968	1	+	
33	Camioneta Ford	1	+	
34	Compresor rutier Atlas Copco XAS 97 din 2008	1	+	
35	Compresor rutier Demag	1	+	
36	Cisterna pentru emulsie 25 m3	2	+	
37	Cisterna apa 16 m3 cu motopompa	1	+	

38	Cisterna motorina 8m3 cu pompe de alimentare	2	+	
39	Container / Atelier dotat cu unelte si echipamente de reparație	1	+	
40	Autoturisme	3	+	
Echipamente de valoare mica				
41	Ciocan Pneumatic	1	+	
42	Utilaj pentru extragerea carotelor (Carotiera)	1	+	
43	Aparat de sudat KRAFT	2	+	
44	Suflanta de aer STHIL	1	+	
45	Compresor de Aer NUAIR LT 270 HP7.5	1	+	
Aparate de măsurat				
46	Panglica de măsurat verificata metrologic	1	+	
47	Panglica de măsurat	5	+	
48	Laser pentru măsurarea distantei Marca LEICA	1	+	
49	Nivela Optica Marca BOSCH	1	+	

Data completării: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
	Diriginte de șantier Administrator Elisei Constantin	Superioare, Masterat	14 ani	1. Reabilitarea Orhei-Vatici, lungimea 14 km, Valoarea obiectului 98.3 mln. Lei. Perioada 2008-2009. 2. Reabilitarea Rezina- Orhei lungimea sectorului 16 km, Valoarea obiectului 125 mln. Lei. Perioada 2008-2009. 3. Reabilitarea Chisinau - Hincesti lungimea sectorului 14 km, Valoarea obiectului 13.5 mln. EURO. Perioada 2009-2011. 4. Reabilitarea Chisinau - Hincesti lungimea sectorului 7.9 km, Valoarea obiectului 8.4 mln. EURO. Perioada 2011-2013. 5. Întreținere periodică Chisinau-Hincesti. Aplicarea Slurry Seal pe un sector 2 km, Valoarea obiectului 2 mln. lei. Perioada 2015-2016.* 6. Întreținere periodică Chisinau-Hincesti. Aplicarea Slurry Seal pe un sector 2 km, Valoarea obiectului 2 mln. lei. Perioada 2015-2016.* 7. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2. Valoarea de 65 mln lei. Perioada de execuție 2019-2020. 8. Lucrări de pregătirea terenului de fundare si consolidarea acostamentelor cu amestec de calcare C5 la obiectul de Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 24-68. Anul 2019 si valoarea de aproximativ 5,3 mln lei. 9. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 26,2-36,2. Valoarea de 14 mln lei. Perioada de execuție 2020.	Numărul 3393 Seria 2016-DS 03.03.2016

	Specialiști Șofer Basculanta Cojocaru Igor	Medii de specialitate	24 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Gamurari Serghei	Medii de specialitate	7 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Apostu Ion	Medii de specialitate	33 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Raileanu Ruslan	Medii de specialitate	18 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator trusa asternere slurry seal/ Macanic Arcadii Ruhabenco	Medii de specialitate	19 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator greider Misleacov Ion	Medii de specialitate	6 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator compactor Misleacov Gheorghe	Medii de specialitate	2 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator Excavator/ Încărcător Frontal Jalbî Valeriu	Medii de specialitate	15 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator excavator / compactor Gradinaru Ion	Medii de specialitate	7 ani	N/A	N/A
	5 Muncitor	Medii	2-5 ani	N/A	N/A

Semnat: _____



Nume: **Elisei Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **Robricons SRL**

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

NU SE APLICA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Data: 23.06.2021

Semnat: _____

Nume: **Elisei Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **Robricons SRL**



FORMUIARUL F3.14

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de întreținere periodică (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executat la rece, de tip "Slurry Seal") a drumurilor publice naționale cu îmbrăcămintă rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina (denumirea)

(forma de licitație **Licitatie deschisă**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) "ROBRICONS" SRL
- b) "ROADMAX CONSTRUCT" SRL

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) Republica Moldova, or. Calarasi, str. Stefan cel mare 19 ap.10. tel: +37368863777
- b) Romania, Constanța, Bulevardul Mamaia, nr 50, camera 3, et 2, ap 4

3. Informatii privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere 14.06.2021
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Chișinău, Republica Moldova.
- 3.3. Activitățile economice ce se vor realiza în comun:
Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" a drumurilor publice naționale cu îmbrăcămintă rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina.
- 3.4. Contributia fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:

- **"ROBRICONS" SRL** - va executa lucrările de curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie, colmatarea fisurilor și va executa lucrări de plombare a gropilor. De asemenea va furniza savura și piatra sparta de granit și emulsie bituminoasă. Totodată va asigura licența de activitate, diriginte de atestat, efectuarea încercărilor de laborator al materialelor, personal și utilaje necesare pentru executarea lucrărilor. De asemenea va executa lucrări de amenajarea stratului bituminos foarte subțire executat la rece de egalizare de tip Slurry Seal cu grosimea de 5mm urmat de stratul de rulare cu grosimea de 10 mm în mărime de 80% din volumul anunțat spre licitare. Totodată va asigura personal, utilaje necesare și experiența similară.
- **"ROADMAX CONSTRUCT" SRL** - va executa lucrări de amenajarea stratului bituminos foarte subțire executat la rece de egalizare de tip Slurry Seal cu grosimea de 5mm urmat de stratul de rulare cu grosimea de 10 mm în proporție de 20% din volumul de lucrări anunțat spre licitare, va asigura personal, utilaje necesare, experiența similară și certificatele de conformitate a controlului produsului în fabrică pentru straturi bituminoase turnate la rece. De asemenea va contribui la livrarea emulsiei bituminoase certificate pentru Slurry Seal.

3.5. Valoarea cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:

- **"ROBRICONS" SRL -80%**

- "ROADMAX CONSTRUCT" SRL-20%.

3.6. Condiții de administrare a asociației : "ROBRICONS" SRL— Lider de asociere.

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate:

- "ROBRICONS" SRL – 80%

- "ROADMAX CONSTRUCT" SRL- 20%

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației:

- "ROBRICONS" SRL- 80% - 29 379 168,75 MDL

- "ROADMAX CONSTRUCT" SRL-20% - 7 344 792,19 MDL

3.10. Alte cauze: Conform contractului de asociere nr. 1/6 din 14.06.2021.

Data completării: 23.06.2021

Lider de Asociere: **ROBRICONS SRL**

Nume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: Administrator



Asociat: **ROADMAXT CONSTRUCT SRL**

Nume: Osman Ghiulnar

Funcția în cadrul firmei: Administrator

