

Formular F 3.3

График

производства работ по устройству а/бетонного покрытия на автодорогах

L-640,L-646,L-651

	Наименование работ	месяца года		
		май	июнь	июль
1	а/д L-640 R29.1 - с. Валя Пержей		+	+
2	а/д L-646 МЗ – Подъезд г.Тараклия		+	+
3	а/д L-651с. Виноградовка – с.Салчия	+		
4				

Директор

АО ДрумурьКахул

С. Н. Дрангой