

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea și consolidarea luncii râulețului din centrul s. Onișcani r-nul Călărași

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2021									
		Luni									
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Lucrari de pregatitoare										
2	Lucrari de terasamente										
3	Lucrari de planificare										
4	Rigole de scurgere										

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2022											
		Luni											
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Constructia terenului de baschet												
2	Constructia terenului de volei												
3	Constructia terenului de joaca pentru copii												

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2023											
		Luni											
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Lucrari de terasamente												
2	Lucrari de constructie Platforma A												
3	Lucrari de constructie Platforma B												
4	Lucrari de constructie Platforma C												

Data completării: **06.02.2021**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„Silans-I.S.” SRL**