

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția complexelor de joacă pentru copii în com. Falești Noi, r-nul Falești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023 20 zile			
		5	10	15	20
1.	Organizare de șantier				
2.	1.s.Falești Noi Lucrări de construcție				
3.	2. Materiale				
4.	3. s.Pietrosu Nou Lucrări de construcție				
5	4.Materiale				

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**