

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrări de reparație capitală a fatadei primăriei s. Tătărești, r-l Cahul"
60 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Luna		
		august	Septembrie	octombrie
1.	Organizare de șantier	***	*****	**
2.	<i>"Lucrări de reparație capitală a fatadei primăriei s. Tătărești, r-l Cahul"</i>	***	*****	**
3.	Finisări			**

Semnat: _____

Nume: Lungu Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "NL Neufland" SRL