

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor în s. Răscăieți – Purcari, r-nul Ștefan Vodă
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		Luna					
		1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	n	
1.	Organizare de șantier	august					
2.	Obiect 01 (PC00+00 – PC43+00) Categorie de lucrări: Defrișarea arborilor	Septembrie					
	Reconstrucția digului	octombrie- decembrie	ianuarie				
	Semănarea gazonului				mai		
3.	Obiect 02 (PC43+00 – PC93+00) Categorie de lucrări: Defrișarea arborilor		Februarie – mai				
	Reconstrucția digului		Iunie - decembrie	Ianuarie - decembrie	Ianuarie – aprilie		
	Semănarea gazonului				Iunie - iulie		

Semnat: _____

Nume: Suruceanu Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Î.S. „Sistemul de Gospodărire a Apelor Nistru-Centru”

