

GRAFIC DE EXECUTARE DETALIAT

Lotul 2 - "ORDINUL LIBERTATII"

Confectionarea insemnului, baretei, cutiilor capitonate si lojei de pastrare

Nr.	Etapă / Operațiunea	Durață	Note / Observații
1	Confectionarea si prelucrarea setului de forme	20 zile	Matrice, pentru stante, verificare dimensiuni, elaborarea conform machetului
2	Pregatirea metalului pentru stantare rece - taierea	5 zile	Dozare foi de metal, debitare la dimensiune
3	Stantarea insemnului	15 zile	Presare la rece; control calitate
4	Prelucrarea insemnului - slefuirea si tratarea	5 zile	Frezare, slefuire mecanica
5	Prinderea sistemului de prindere	5 zile	Montare ac/inel de prindere; sudare/nituriere
6	Acoperirea cu aur sau argint	10 zile	Galvanizare / placare; conform caiet de sarcini
7	Vopsirea - emailarea insemnului	7 zile	Aplicare emal , aplicarea stratului protector
8	Buletin de analiza - act expertiza oficiala (Camera de Stat pentru Supravegherea Marcarii din R. Moldova)	10 zile	Testare autenticitate; eliberare buletin de conformitate
9	Confectionarea si prelucrarea setului de forme	10 zile	Matrice pentru bareta; calibrare
10	Pregatirea metalului pentru stantare rece - taierea	3 zile	Debitare tabla, ajustare dimensiuni bareta
11	Stantarea baretei	5 zile	Stantare la presa; rebarbizare
12	Prelucrarea - slefuirea si tratarea	5 zile	Slefuire mecanica, decapare, lustruire
13	Prinderea sistemului de prindere	5 zile	Montare clips/ac bareta
14	Lenta - confectionarea si prelucrarea	30 zile	Tesut panglica, aplicare dungi culoare conform specificatiilor tehnice
15	Asamblarea lentei pe bareta	7 zile	Prindere panglica pe corp bareta; finisare
16	Confectionarea cutiilor capitonate	60 zile	Cutie, captuseala, ajustare dimensiuni ordin
17	Stema - forme pentru imprimare	10 zile	Gravare matrita stema; stanta
18	Imprimarea cu auriu a Stemei de Stat a R. Moldova	10 zile	Tipar la cald in auriu pe capac cutie
19	Confectionarea lojei pentru cutii capitonate	60 zile	Constructie loja; capitonare