

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Serviciul de Informații și Securitate al RM
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni			
		1	2	3	4
	<u>Organizare de șantier</u>				
1.	Lucrari de demontare	--			
2.	Lucrări de montare Ferestre		--	--	--

Termen de executie: **pâna la data de 12.12.2025**

Data completării **10.11.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**