

Graficul de executare a lucrărilor

Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a perimetrului de paza al penitenciarului nr.7 Rusca														
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrărilor	Termen de execuție (12 luni)											
			luni											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Latura A												
2	2	Latura C												
3	3	Latura B												
4	4	Latura D												
5	5	Lucrari de amenajare												
6	6	Lucrari de electricitate												

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic