

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

- **Construcția rețelilor electrice de iluminat public din perimetru strazilor Vadul Pietrei, P. Cerchezov, E. Litvinschi, Gr. Gilca, D. Calin cu prelungirea la str. Ciocirliei, din or. Cricova-dev. Nr. 2-1-1,**
- **Construcția rețelilor electrice de iluminat public din perimetru strazilor Drumul Viilor (str. V. Micle-str. Cuza Voda) din or. Cricova-dev. Nr. 2-2-1,**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026													
		luna													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Organizare de șantier	■													
1	Obiect 01 Categoria de lucrări: • Construcția rețelilor electrice de iluminat public din perimetru strazilor Vadul Pietrei, P. Cerchezov, E. Litvinschi, Gr. Gilca, D. Calin cu prelungirea la str. Ciocirliei, din or. Cricova-dev. Nr. 2-1-1,		■												
2	Obiect 02 Categoria de lucrări: • _ Construcția rețelilor electrice de iluminat public din perimetru strazilor Drumul Viilor (str. V. Micle-str. Cuza Voda) din or. Cricova-dev. Nr. 2-2-1,		■												

** 2 luni de la primirea dispoziției de începere a execuției ca castigator al procedurii de achiziție*

Semnat: _____

Nume: _Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL