

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de extindere la proiectul „ Construcția rețelelor de canalizare în s. Făgureni și rețelelor de canalizare și stația de pompare în sector Fundătura, mun. Strășeni în cadrul proiectului ” Construcția rețelei de canalizare în sectorul Orașul Vechi în municipiul Strășeni și în s. Făgureni””

Nr. procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1777965474474 din 05.05.26

| Nr. | denumirea lucrarilor                      | Luna (din data<br>înregistrării Contractului de către Trezoreria de stat) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|     |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1   | Demararea activităților                   | ■   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2   | Efectuarea lucrarilor conform proiectului |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  |    |
| 5   | Darea în exploatare.                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | ■  |

s

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Anatolie BOCAN

Functia: Administrator

26.05.2026