

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparații curente a încăperilor administrative DGECT”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Termenul de executie: 45 zile dupa incheerea contractului					
		1	2				
1	Organizare de șantier	Octombrie 2022	Noiembrie 2022				
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----				
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----				
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----				

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”