

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Pavarea curții IET nr 6 or. Causeni, str. Mitropolit Varlaam**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2025 |      |      |      | Anul 2026 |      |      |
|------------|------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
|            |                                          | Luna      |      |      |      | Luna      |      |      |
|            |                                          | 09        | 10   | 11   | 12   | 01        | 02   | 03   |
|            | Organizare de șantier                    | 1-30      | 1-31 | 1-30 | 1-31 | 1-31      | 1-28 | 1-31 |
| 1.         | - <i>Lucrari pregatitoare</i>            |           |      |      |      |           |      |      |
| 2.         | - <i>Suprafete pavate (tip 1)</i>        |           |      |      |      |           |      |      |

Semnat: \_\_\_\_\_ *semnat electronic* \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: : **„Eusevas Cons” S.R.L.**