

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală și diagnosticarea tehnică a elementelor Cazanului TTM-96B Nr.3
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Anul	2024				
	Luna	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie
	Ziua	27, 28, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	..., 29, 30, 31	...28, 29, 30	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30, 31	...13, 14, 15
1.	Reparația capitală a cazanului TTM-96B Nr.3 și a utilajului auxiliar: - Reparația capitală a cazanului; - Diagnosticarea tehnică a tamburului; - Diagnosticarea tehnică a colectoarelor la I și a II-a injecție; - Restabilirea zidăriei, căptușelii și termoizolației; - Repararea zăvorului hidraulic; - Remedierea zidăriei refractare a colțurilor frontale ale focarului; - Reparația capitală a preîncălzitoarelor regenerative de aer (PBII).	27.05.2024				15.09.2024
Termenul de execuție: 3,6 luni (sau 111 zile)						

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.