

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor din s. Peresecina
(denumirea lucrărilor)

Nr.d/o	Denumirea lucrarilor	Anul 2022-2023											
		Nr. de luni											
		I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Lucrari de reparație cu beton pe str. Dacia, s. Peresecina												
2	Lucrari de reparație cu beton pe str. Lantadze, s. Peresecina												
3	Lucrari de reparație cu beton pe str. Tineretului, s. Peresecina												

Ne angajăm să executăm lucrările în trei luni calendaristice conform deciziei de începere emis de către beneficiar.

Data completării: 20.06.2022

Conducător _____ Negura Gh.
SRL „Acit-Trans” s. Gornoe, r-nul Strășeni