

**Graficul de executie a lucrarii “Amenajarea trotuarelor si aleilor pietonale amplasate în or.
Vadul lui Vodă, în adiacența străzilor deservite de transport public”**

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie		
		Anul 2022		
		Saptamini		
		1	2	3
1	Pavaj alee Sectorul 1,Pavaj sub scaune, Pavaj Eko-2, Bordure			
2	Pavaj alee Sectorul 2, Pavaj sub scaune, Bordure			
3	Pavaj alee Sectorul 3, Pavaj sub scaune, Bordure			
	Total termen de executie		12 luni	

Data completării: 08.05.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL

